

34. 종합운동장(청주) 리모델링으로 스포츠문화 복합 콤플렉스 조성

주관부서	체육진흥과	과장	정진자(☎3860)	체육시설팀장	(☎3881)
				담당자	송근혜(☎3884)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	시군	

□ 필요성

- 청주종합운동장 노후 시설 재건축과 공간 재배치로 스포츠와 문화예술 시설이 집적화된 원도심의 새로운 스포츠 중심 랜드마크 조성
- 국제공인 규모의 경기장 부재로 전국·국제경기대회 유치 불가하여 지역주민의 인기스포츠 향유 기회 상실
*종합운동장·청주수영장 공인 2급 탈락

□ 사업개요

- 사업위치 : 청주시 흥덕구 사직동 808번지 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업규모 : 종합운동장 및 수영장 리모델링, 유도회관 재건축 등
- 총사업비 : 400억원 (국비 250, 지방비 150)
- 사업내용
 - 종합운동장과 청주수영장 시설개선 및 체육공원 공간 재구성
 - 유아체육시설 설치(짚라인, 암벽장 등)
 - 문화·체험형 숙박시설(인근 노후주택 리모델링 지원)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	400	-	400	-	5	15	189	191	-
국비	250	-	250	-	5	15	115	115	-
도비*	52.5	-	52.5	-	-	-	26	26.5	-
시군비	97.5	-	97.5	-	-	-	48	49.5	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 도비 지원율 : 지방비의 35% (기금사업 지원비율)

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
종합운동장 리모델링	스포츠문화 복합복합플렉스 조성	기본구상 용역 착수	기본구상 용역 완료	실시설계 착수	공사 착공	준공

□ 분기별 추진계획

연도별		추진사항	비고 (이행율)
기 추진사항		· 종합운동장 일원 시설개선사업 기본구상 용역 착수	5%
임 기 내	2023년도 상반기	· 종합운동장 일원 시설개선사업 기본구상 용역 완료	10%
	2023년도 하반기	· 중앙재정투자심사 · 공유재산관리계획	20%
	2024년도 상반기	· 실시 설계	30%
	2025년도 상반기	· 공사 착공	50%
	2026년도 하반기	· 공사 준공	100%

중앙정부 도움 ○ 문체부 공모 선정

□ 기대효과

- 엘리트 선수를 위한 전문체육시설의 개선뿐만 아니라 청주 원도심 재생의 마중물이 되어 지역주민의 정주여건 개선 및 생활복지 구현
- 전문체육인 위주의 체육시설과 공연중심의 문화시설에서 벗어나 청주 도심 곳곳과 연결되는 새로운 도심축으로 재탄생