

# 41. 미호강 맑은물 사업 추진

## 41-1. 미호강 맑은물 사업

주관부서	수자원관리과	과장	김종식(☎4060)	하수도팀장	구선모(☎4091)
				담당자	오광승(☎4093)
신규 / 계속	임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

### □ 필요성

- 물 수량의 부족, 상류지역 오염원 유입 등으로 미호강의 수질이 악화됨에 효율적인 공간 활용에 대한 필요성 증대
- 미호강 유역 주변 오송 제3국가산업단지 등 각종 개발사업과 연계한 체계적인 공간 이용으로 충청권 메가시티 핵심역할 필요
- 미호강 고유의 하천 생태·문화 공원 조성, 각종 여가·체육 시설 설치 등을 통해 도시 내 부족한 친환경 휴식공간을 제공

### □ 사업개요

- 사업위치 : 미호강 유역(청주, 증평, 진천, 괴산, 음성군 일원)
- 사업기간 : 2022. ~ 2032.
- 사업규모 : L=79.2km, A=1,855km<sup>2</sup> / 3개분야(수질복원, 물확보, 친수·여가)
- 총사업비 : 총 6,525억원 (국비 1,985 도비 627, 시군비 1,766 기타 2,147)
- 사업내용
  - (수질복원) 오염원을 제거·저감하여 수질개선, 수생태 복원
  - (물 확보) 환경생태유량의 확보를 통한 하천본연의 모습 복원
  - (친수·여가) 하천의 자연과 어우러지는 여가시설 조성
- \* 미호강 맑은물 사업 마스터플랜 용역 : '21. 12. 16. ~ '23. 6. 15. 734백만원
- \*\* 중간보고회('22년 하반기), 최종보고회 및 수립용역 완료('23년 상반기)

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	6,525	-	2,419	108	163	405	795	948	4,106
국비	1,985	-	1,347	59	100	227	474	487	638
도비	627	-	278	15	16	42	68	137	349
시군비	1,766	-	749	33	45	128	228	315	1,017
기타	2,147	-	45	1	2	8	25	9	2,102

## □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
미호강 맑은물 사업 추진	(‘22~‘23)용역 누적 공정률 (‘24~‘26)사업추진 누적개소	77%	100%	3개소	4개소	5개소

## □ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
기 추진사항	· 미호강 맑은물 사업 마스터플랜 수립용역 추진 · 관련 중앙부처 및 기관협의, 국비사업 신청 및 선정	2%	
임 기 내	2023년도 상반기	· 미호강 맑은물 사업 마스터플랜 수립 완료	3%
	2023년도 하반기	· 미호강 맑은물 사업 주관부서 선정 · 도 및 시군 추진부서별 사업계획 수립	10%
	2024년도 상반기	· 개발사업별 국비신청 및 관련예산 반영 · 기 추진사업 국비 신청 및 추가 선정 검토	20%
	2024년도 하반기	· 관련 중앙부처 및 기관협의 등 · 기 추진사업 국비 확보 추진	25%
	2025년도 상반기	· 관련시설 실시설계 및 시공 추진 · 예산확보 및 각종 용역 수행 및 기관협의	30%
	2025년도 하반기	· 미호강 맑은물 사업 추진 및 중앙부처 협의(계속)	35%
	2026년도	· 미호강 맑은물 사업 총괄 추진상황 점검 및 피드백 · 미호강 맑은물 사업 추진(계속)	40%
임기 후	· 미호강 맑은물 사업 지속 추진 및 완료	100%	

### 중앙정부 도움

- 환경부 하천기본계획 변경 등
- 환경부 국비지원 1,985억원

## □ 추진실적

- 용역 착수 및 보고회 개최 (착수 '21.12.16. / 보고회 '22.1.14.)
- 미호강 맑은물 사업 TF팀 회의 개최 (1차'22.2.28. / 2차'22.4.15. / 3차'22.5.20.)
- 미호강 맑은물 사업 관련 환경부 공모사업 선정('22.4.)
  - \* 통합·집중형 오염지류 사업(무심천, 석남천) 총 723억원, 국비 402억원
- 울산 태화강 국가정원 벤치마킹('22.8.)

## □ 기대효과

- 미호강 수질 개선을 통한 하천 생태계 복원 및 도민휴식공간 제공 등 활용성 증대
- 미호강 유역의 생태·역사적 자산 활용으로 지역경제의 새로운 가치 창출 및 충청권 메가시티 중추적 역할 기반 조성

# 41. 미호강 맑은물 사업 추진

## 41-2. 미호강 수목정원 조성

주관부서	산림녹지과	과장	오재진(☎3760)	녹지조성팀장	박종호(☎3781)
				담당자	이종민(☎3783)
신규 / 계속	임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시군

### □ 필요성

- “정원 속 충북” 브랜드 창출 및 정원을 충북의 핵심 관광자원으로 육성
- 정원문화 향유를 통한 도민 삶의 질 향상과 자긍심 고취(충북 품격 제고)
- ※ “충북의 새롭게, 도민을 신나게” 민선8기 선도사업으로 추진

### □ 사업개요

- 사업위치 : 청주시 흥덕구 원평동 (작천보 일원)
- 사업기간 : 2023. ~ 2028. (6년간)
- 사업규모 : 10ha
- 총사업비 : 200억원 \*토지매입비 80억 포함
- 사업내용 : 고품격 국민 휴식공간 및 정원 관광지 조성

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	200	-	200	-	1	80	9	40	70
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	78	-	78	-	0.65	-	5.85	26	45.5
시군비	122	-	122	-	0.35	80	3.15	14	24.5
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
수목정원 조성	사업 추진률	- (사업검토)	10% (기본구상)	30% (토지매입)	40% (실시설계)	60% (공사착공)

## □ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
기 추진사항	· 사업 검토 및 구상	-	
임 기 내	2023년도 상반기	· 기본구상(마스터플랜) 용역 추진 · TF팀 및 자문위원단 구성·운영	10%
	2023년도 하반기	· 기본구상(마스터플랜) 용역 추진 · TF팀 및 자문위원단 구성·운영	10%
	2024년도 상반기	· 토지 매입	30%
	2024년도 하반기	· 토지 매입 · 지방재정투자심사	30%
	2025년도 상반기	· 기본 및 실시설계용역	40%
	2025년도 하반기	· 기본 및 실시설계용역	40%
	2026년도	· 시설공사 착공	60%
임기 후	· 시설공사 추진 및 준공 ('27~'28) · 개원 ('29)	100%	

## □ 추진실적

- 사업 구체화 및 추진방안 검토
- 대상지 기본자료 DB 구축

## □ 기대효과

- 생활 가까이 정원 조성으로 정원관광, 여가 활성화 등 도민 삶의 질 향상
- “정원 속 충북” 브랜딩을 통한 이미지 제고 및 충북 관광 견인
- 정원 활동, 정원 생활의 대중화로 정원산업 발전 기틀 마련