

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
자치연수원 이전	자치연수원 이전	설계용역 준공	건축공사 착공	건축공사 준공	자치연수원 이전	-

□ 분기별 추진계획

연도별		추진사항	비고 (이행율)
기 추진사항		· 자치연수원 이전사업 위·수탁 협약 체결 · 자치연수원 이전 설계용역 추진	20%
임 기 내	2023년도 상반기	· 자치연수원 이전사업 건축공사 착공	30%
	2023년도 하반기	· 자치연수원 이전사업 건축공사	50%
	2024년도 상반기	· 자치연수원 이전사업 건축공사	70%
	2024년도 하반기	· 자치연수원 이전사업 건축공사 준공	90%
	2025년도 상반기	· 자치연수원 이전	100%
	2025년도 하반기	· 자치연수원 운영	
	2026년도	· 자치연수원 운영	
임기 후		-	

□ 추진실적

- 자치연수원 이전사업 위·수탁 협약 체결(충북개발공사)
- 자치연수원 이전 설계용역 추진

□ 기대효과

- 교육생의 북부권 방문으로 지역경제 활성화 도모 및 함께하는 도정 실현
- 교육시설 현대화를 통해 교육효과 증대 및 교육생 편의 향상

94. 도 공공기관 분산배치

94-2. 농업기술원 분원 설립

주관부서	농업기술원 행정지원과	과장	장인수(☎5510)	분원TF팀장	김충우(☎5598)
				담당자	김충우(☎5598)
신규 / 계속	임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

□ 필요성

- 충청북도 남부지역 균형발전을 위한 농촌기관 설립
- 지역특화작목 집중 육성으로 남부권 농업 역량 강화

□ 사업개요

- 사업위치 : 영동군 용산면((구) 용문중학교, 인근 사유지)
- 사업기간 : 2019. ~ 2024. ※ 중앙투자심사, 공사 기간에 따라 변동될 수 있음
- 사업규모 : 부지 33,162㎡(건물신축 4,624㎡ : 연구동, 관리사, 첨단온실, 창고 등)
- 총사업비 : 214.6억원 (도비168.6, 시군비 46)
- 사업내용 : 스마트농업(스마트팜, 기계화 농업), 무병묘, 유용미생물 연구, 농가 맞춤형 기술보급·교육으로 남부권 농업 역량 강화

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	214.6	42.5	172.1	99.2	67.9	5.0	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	168.6	4.5	164.1	99.2	59.9	5.0	-	-	-
시군비	46.0	38.0	8.0	-	8.0	-	-	-	-

* 부지매입(46억원, 영동군) 현황: 면적 기준 65% 매입(38억원)

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024
농업기술원 분원 설치 완료	분원 준공	사전절차 이행, 실시설계 90% 완료	신축공사 80% 완료	신축공사 100% 완료

□ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
기 추진사항	· 중앙투자심사 등 사전절차 이행 완료('22. 12. 예정) · 기본 및 실시설계 완료('23. 1. 예정)	30%	
임 기 내	2023년도 상반기	· 신축 예정부지 철거 공사 착공 및 준공 · 분원 신축공사 발주 및 착공	50%
	2023년도 하반기	· 신축공사 추진 · 조직개편 추진(기구·정원 및 업무 조정)	80%
	2024년도 상반기	· 분원 조직구성 및 행정기구 설치조례 개정 · 신축공사 준공 및 분원 운영	100%
	2024년도 하반기	· 작물재배 시험포장 구축 운영	100%
	2025년도	· 농업기술원 분원 운영	100%
	2026년도	· 농업기술원 분원 운영	100%
임기 후	· 농업기술원 분원 운영	100%	

중앙정부 도움

○ 청사 설립, 지방재정투자심사(행안부) 완료

□ 추진실적

- 중기지방재정계획 수립 '19. 12. 5.
- 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 '21. 6. 29.
- 지방재정투자사업 투자심사 및 승인(道) '21. 8. 18.
- 공공건축 사업계획 사전심의(공공건축지원센터) '21. 11. 1.
- 공공건축심의위원회 '21. 11. 26.
- 분원 신축 기본 및 실시설계 추진 '22. 2. ~
- 지방재정투자사업 중앙 투자심사 추진 '22. 8. ~ 11.

□ 기대효과

- 충북 남부지역과 타 지역 간 격차 해소로 지역 균형발전 도모
- 남부권 농업역량 강화 및 성장 동력으로 농산업 육성 발전 견인

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
공동훈련센터선정	훈련기관 발굴	-	1개			
	훈련물량	0	100명	100명	600명	600명

□ 분기별 추진계획

연도별		추진사항	비고 (이행율)
기 추진사항		· 충북도립대 등 훈련기관 발굴 추진	-
임 기 내	2023년도 상반기	· 충북도립대, 유원대 등 훈련기관 발굴 추진	30%
	2023년도 하반기	· 남부권(보은, 옥천, 영동) 기업수요 조사 · 기업수요를 바탕으로 한 훈련과정개발 및 운영(파트너훈련기관)	60%
	2024년도 상반기	· 기업수요 훈련과정 운영(파트너훈련기관)	80%
	2024년도 하반기	· 남부권(보은, 옥천, 영동) 중심의 공동훈련센터 추진	100%
	2025년도 상반기	· 남부권(보은, 옥천, 영동) 중심의 공동훈련센터 운영	100%
	2025년도 하반기	· 남부권(보은, 옥천, 영동) 중심의 공동훈련센터 운영	100%
	2026년도	· 남부권(보은, 옥천, 영동) 중심의 공동훈련센터 운영 · 도내 취약지역 훈련지원	100%
임기 후		· 남부권(보은, 옥천, 영동) 중심의 공동훈련센터 운영 · 도내 취약지역 훈련지원	100%

□ 기대효과

- 남부권 공동훈련센터 설치로 남부지역 맞춤형 교육훈련을 제공하여 중소기업 인력난 해소 및 고용을 제고
- 정부지원사업과 연계한 중소기업 훈련지원을 통한 기업경쟁력 강화

94. 도 공공기관 분산배치

94-4. 남북부출장소 기능 강화

주관부서	행정운영과	과장	서동경(☎2510)	조직관리팀장	오세화(☎2531)
				담당자	윤세연(☎2532)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	시도	

□ 필요성

- 도내 북부·남부 지역의 균형발전과 주민편의를 위해 출장소를 설치('10년 북부출장소, '12년 남부출장소)·운영 중
- 출장소 자체 업무 발굴 및 본청 업무 이관 등 출장소 기능강화 방안을 지속 추진하였으나, 실질적 기능강화방안 필요성 지속 제기

□ 사업개요

- 사업위치 : 남·북부출장소 관할구역 내
- 사업기간 : 임기 내
- 사업내용 : 출장소 기능강화 방안에 따른 기구·정원 및 업무 조정

□ 연도별 투자계획 : 비예산

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계								
국비								
도비				비		예		산
시군비								
기타								

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
출장소 기능강화	기능강화 방안 수립·추진	정상추진	정상추진	정상추진	정상추진	정상추진

□ 분기별 추진계획

연 도 별		추진 사항	비 고 (이행율)
기 추진사항		<ul style="list-style-type: none"> · 출장소 위상강화 방안 수립 : '14.11. · 출장소 기능강화방안 검토보고 : '18.1. · 출장소 사무확대 등 운영방안 시행 : '20.12. 	20%
임 기 내	2023년도 상반기	· 출장소 자체 기능강화 방안 수립	40%
	2023년도 하반기	· 조직개편 추진(기구·정원 및 업무 조정)	50%
	2024년도 상반기	· 출장소 자체 기능강화 방안 수립	60%
	2024년도 하반기	· 조직개편 추진(기구·정원 및 업무 조정)	70%
	2025년도 상반기	· 출장소 자체 기능강화 방안 수립	80%
	2025년도 하반기	· 조직개편 추진(기구·정원 및 업무 조정)	90%
	2026년도	· 출장소 기능강화 지속 추진	100%
임기 후		· 출장소 기능강화 지속 추진	-

□ 추진계획

- 출장소 자체 기능강화 방안 마련('22년 하반기~)
- 기능강화 방안 추진을 위한 기구·정원 조정(민선8기 임기내 지속추진)

□ 기대효과

- 남·북부출장소 실질적 기능 강화로 도내 균형발전에 기여

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
센터 개소	센터 준공 (개소)		1개소			
	신규사업 발굴(건)		3건	3건	3건	3건

□ 분기별 추진계획

연도별		추진사항	비고 (이행율)
기 추진사항		· 남부권 혁신지원센터 설립을 위한 도-시군 간담	10%
임 기 내	2023년도	· 남부권 혁신지원센터 개소, 신규사업 발굴	50%
	2024년도	· 신규사업 발굴, 기획사업 추진, 정부공모 대응	70%
	2025년도	· 신규사업 발굴, 기획사업 추진, 정부공모 대응	90%
	2026년도	· 신규사업 발굴, 기획사업 추진, 정부공모 대응	100%
임기 후		-	

□ 추진실적

- 남부권 혁신지원센터 설립을 위한 도-시군 간담회 개최(설립합의) : '22.5
- 도내 5대 혁신기관 간담회(설립합의) : '22.7
 - * 충북TP, 충북과학기술혁신원, 충북연구원, 기업진흥원, 창조경제혁신센터

□ 기대효과

- 신성장산업 저발전지역 성장 지원을 통한 골고루 잘사는 균형발전 선도