
사  업  명 소관
실국

사업
기간 총사업비 기투자 2009투자 종합

진도 비고

 1 노근리 평화공원조성 행정국 2005
~2010 19,137 3,964 3,395 45%

 2 살기좋은지역만들기
   시범사업

균  형
발전국

2007
~2009 4,000 2,400 1,600 100%

 3 도시저소득주민
   주거환경개선사업 〃 2001

~2012 72,334 59,120 4,286 74%

 4 지방도정비 건  설
방재국 계속 3,048 1,326 694 50%

 5 수해상습지개선사업 〃 1999
~2018 12,439 1,986 424 19%

 6 중부신도시
   진입도로건설 〃 2007

~2012 81,018 2,344 9,414 15%

 7 도로명주소사업 〃 1998
~2011 18,632 10,902 7,306 99%

 8 농어촌뉴타운조성사업 농정국 2009
~2011 14,586 0 477 10%

 9 내수면연구소
   남부지소  신축공사 〃 2008

~2009 5,726 1,031 2,695 70%

10 충주의료원
   이전신축  BTL사업

보건복지
여 성 국

2007
~2012 57,726 1,271 43 5%

11 농어촌생활용수개발사업 문화관광
환 경 국

1998
~2014 2,948 1,295 173 49%

12 보건환경연구원
   이전청사 신축공사

보건환경
연 구 원

2006
~2010 12,000 6,888 4,763 99%

13 백두대간
   생태교육장  조성

산림환경
연 구 소

2006
~2009 3,708 2,708 997 100%

특 수 공 시

(단위:백만원)



1. 노근리 평화공원 조성

□ 사업개요

 ○ 사업목적 : 노근리사건희생자를 추모하기위한 평화공원 조성

 ○ 사업기간 : 2005. 1. ~ 2010. 12.
 ○ 사 업 량 : 132,240㎡
 ○ 사업내용 : 평화기념관, 위령탑, 공원조성시설

 ○ 총사업비 : 19,137백만원(국비)
□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

1개소
(132,240㎡)

2005∼2010 19,137백만원
1개소

(132,240㎡)
3,509백만원

□ 2009 추진실적

 ○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100
종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

19,137백만원 3,964백만원 3,395백만원 11,778백만원 38% 45%

 ○ 사업추진현황

    – 평화공원조성 기반공사 착공(‘08. 6)
    - 평화기념관 실시 설계(‘09. 12)
□ 사업효과

 ○ 노근리 사건 희생자 및 유족의 명예를 회복

○ 인권존중과 평화의 소중함을 학습할 수 있는 교육의 장소 제공



□ 위치도

□ 역사공원배치도



2. 살기좋은 지역만들기 시범사업

□ 사업개요

○ 사업목적 : 아름답고 쾌적하고 특색있는 지역창조를 통한 공간과

삶의 질 향상, 지역공동체 형성 및 소득기반 강화

○ 사업기간 : 2007년 ～ 2009년

○ 사 업 량 : 2개군(보은군, 단양군)

○ 사업내용 : 대추테마공원․체험장 조성, 문화의 거리 조성 등

○ 총사업비 : 4,000백만원(국비)

– 보은군 2,050, 단양군 1,950

□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

2개군
2007. 01 ～

2009. 12

4,000백만원

(국비)
2개군

1,600백만원

(국비)

□ 2009 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100

종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

4,000백만원 2,400백만원 1,600백만원 - 100% 100%

○ 사업추진현황

– 문화의 거리 조성, 대추테마공원․체험장 등 완료(2009. 12월)

□ 사업효과

○ 지역의 특성을 반영한 발전기반 마련

○ 지역의 인지도, 친밀성 등 지역브랜드 창출 기여

○ 지역공동체 활성화 및 삶의 질 향상



□ 관련사진

단양군 문화의 거리



3. 도시저소득주민 주거환경개선사업

□ 사업개요

 ○ 사업목적 : 도시저소득 밀집지역의 열악한 주거환경개선

 ○ 사업기간 : 2001년 ~ 2012년
 ○ 사 업 량 : 19개지구

 ○ 사업내용 : 도로, 공원, 공용주차장 등 도시기반시설 정비

 ○ 총사업비 : 72,334백만원(국비50%, 도비10%, 시비 40%)
□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

19개지구 2001년∼2012년 72,334백만원 3개지구 4,286백만원

□ 2009 추진실적

 ○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100
종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

72,334백만원 59,120백만원 4,286백만원 8,928백만원 88% 74%

 ○ 사업추진현황

    – 총 19개지구 중 14개지구 완공

□ 사업효과

 ○ 도시 밀집지역의 열악한 주거환경개선으로 주민의 삶의 질 향상

○ 도시기반시설 정비로 지역 균형발전 개발 유도

○ 공공시설 정비로 지역 이미지 개선 및 도시 미관 향상



사 업 명
총 사업계획 2009년도사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

26개사업  57.5 3048  57.5 694
황석 ~ 구룡 3.1 ’04~’09 110 3.1 20
방곡 ~ 올산 4.8 ’04~’10 137 4.8 24
송치 ~ 가래울 6.2 ’04~’09 166 6.2 43
오창 ~ 증평IC 5.6 ’02~’09 516 5.6 117
성산 ~ 두릉 6.3 ’02~’10 499 6.3 56
부강철도가도교 0.5 ’05~’10 109 0.5 47
하리 ~ 송정 1.2 ’07~’09 39 1.2 14
세교 ~ 비중 0.9 ’07~’09 73 0.9 34
영하 ~ 우산 1.0 ’07~’10 64 1.0 23
송정 ~ 평촌 1.3 ’07~’10 53 1.3 15
신기 ~ 원당 2.3 ’07~’09 50 2.3 16
문강 ~ 수회 2.2 ’08~’11 61 2.2 20
장암 ~ 지경 2.3 ’08~’10 49 2.3 20
부산 ~ 사오 1.2 ’08~’10 53 1.2 39
덕 동 교 1.0 ’08~’09 16 1.0 6
오송역진입도로 0.4 ’09~’11 220 0.4 120
석화 ~ 초정 1.3 ’09~’11 67 1.3 25
백자 ~ 남천 0.5 ’09~’10 16 0.5 10
옥천 ~ 동이 1.7 ’08~’12 164 1.7 8
덕산 ~ 산업단지 4.1 8 설계완료 3
이월 ~ 산업단지 3.2 12 설계완료 7
속리산연계도로 1.0 ’08~’11 148 1.0 8
증평 ~ 용강 1.4 ’08~’12 110 1.4 3
용강 ~ 청안 2.4 ’08~’13 123 2.4 4
교원대~태성(탑연~다락) 1.6 ’08~’13 183 1.6 10
도로기본계획 1식 ’09~’10 2 1식 2

4. 지방도 정비

□ 사업개요

○ 위 치 : 도내 일원 26개소(계속 10개소, 신규 16개소)

○ 사 업 량 : L=57.5km(계속 39.9km, 신규 17.6km)

○ 총사업비 : 3,048억원

□ 추진계획

(단위 : km,억원)



사 업 명

예산집행현황(백만원) 예산집행률

(ⓑ+ⓒ)/
ⓐ×100

종합

진도
사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행

ⓒ 향후집행

26개사업 3048 1326 694 1028 66 50
황석 ~ 구룡 110 90 20 0 100 100
방곡 ~ 올산 137 86 24 27 80 95
송치 ~ 가래울 166 123 43 0 100 100
오창 ~ 증평IC 516 399 117 0 100 98
성산 ~ 두릉 499 348 56 95 81 65
부강철도가도교 109 49 47 13 88 55
하리 ~ 송정 39 25 14 0 100 94
세교 ~ 비중 73 39 34 0 100 100
영하 ~ 우산 64 32 23 9 86 50
송정 ~ 평촌 53 29 15 9 83 56
신기 ~ 원당 50 34 16 0 100 90
문강 ~ 수회 61 8 20 33 46 45
장암 ~ 지경 49 11 20 18 63 45
부산 ~ 사오 53 10 39 4 92 75
덕 동 교 16 10 6 0 100 100
오송역진입도로 220 0 120 100 55 보상중

석화 ~ 초정 67 0 25 42 37 20
백자 ~ 남천 16 0 10 6 62 80
옥천 ~ 동이 164 5 8 151 8 공사중

덕산 ~ 산업단지 8 5 3 0 100 설계중

이월 ~ 산업단지 12 5 7 0 100 설계중

속리산연계도로 148 3 8 137 7 공사중

증평 ~ 용강 110 2 3 105 5 공사중

용강 ~ 청안 123 3 4 116 6 공사중

교원대~태성(탑연~다락) 183 10 10 163 11 공사중

도로기본계획 2 0 2 0 100 50

□ 2009 추진실적

○ 예산집행현황



○ 사업추진현황

- ’07년 준공지구 : 3개소 8.9km

- '08년 준공지구 : 10개소 18.6km

- '09년 계속·신규 지구 : 26개소 57.5km

□ 향후 사업계획

○ 지역 균형발전 촉진과 공사지연에 따른 주민불편 최소화를

위해 지속 추진



5. 수해상습지개선사업

□ 사업개요

 ○ 사업목적 : 하천개수를 통한 재해 예방으로 도민생명과 재산보호

 ○ 사업기간 : 1999년 ~ 2018년
 ○ 사 업 량 : L=820.2km
 ○ 사업내용 : 축제 및 호안

 ○ 총사업비 : 12,439억원(국비60%, 도비40%)
□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

820.2km 1999 ∼ 
2018 12,439억원 24.2km 424억원

□ 2009 추진실적

 ○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100
종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

12,439억원 1,986억원 424억원 10,029억원 19.3% 19.3%
 ○ 사업추진현황

    – '09년 22지구 24.2km 차수 준공

□ 사업효과

 ○ 환경친화적 하천정비로 주민의 편익도모 및 삶의 질 향상



□ 위치도



 6. 중부신도시 진입도로건설

□ 사업개요

 ○ 사업목적 : 진천․음성 혁신도시 조기 활성화 및 지역균형발전도모

 ○ 사업기간 : ‘07 ～ ’12
 ○ 사 업 량 : 도로 L = 6.02km (4차로)
 ○ 사업내용 : 진천․음성 혁신도시(중부신도시) 진입도로 확․포장공사

 ○ 총사업비 : 81,018백만원 (국비 100%)

□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

1개소

(L = 6.02km) 
2007 ～

    2012. 81,018백만원 1개소 14,000백만원

□ 2009 추진실적

 ○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100
종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

81,018백만원 2,344백만원 9,414백만원  69,260백만원 14.5% 14.5%

 ○ 사업추진현황

    – 진천․음성 혁신도시(중부신도시) 진입도로 기본 및 실시설계 완료

    – 진천․음성 혁신도시(중부신도시) 진입도로 제영향평가 완료

    – 진천․음성 혁신도시(중부신도시) 진입도로 편입용지 보상 추진

   
□ 사업효과

 ○  진천․음성 혁신도시(중부신도시) 조기건설 및 활성화 기대



□ 위치도



7. 도로명주소사업

□ 사업개요

○ 사업목적 : 국민생활의 불편해소 및 물류비용절감 등 국가 경쟁력 향상

○ 사업기간 : 1998. 2 ~ 2011. 12.

○ 사 업 량 : 12개 시ㆍ군 ( 7,433㎢ )

○ 사업내용 : 도로구간ㆍ도로명부여와 시설물설치 및 정비추진 등

○ 총사업비 : 18,632백만원(국비28%, 도비15%, 시군비 57)

□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

7,433㎢ 1998∼2011 18,632백만원 7,433㎢ 7,306백만원

□ 2009 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황(백만원) 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100

종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

18,632 10,902 7,306 424 97.7% 99%

○ 사업추진현황

- 도로구간ㆍ기초번호 설정 및 도로명ㆍ건물번호 부여

※ 도로명판 및 건물번호판 설치 : 충주시외 10개 시군 완료, 청주시 90%

- 새주소 통합센터 D/B 정비 및 자료제공

- 사업 인지도 제고 및 법적주소 전환에 따른 지속적인 홍보추진

□ 사업효과

- 복잡한 지번주소를 도로명 주소로 전환하여 국민의 주소찾기 불편 해소

- 물류비용 절감 등 국가 경쟁력 강화

- 주민편익을 위한 위치정보 인프라 구축



□ 홍보추진자료



8. 농어촌 뉴타운조성 시범사업

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도시거주 젊은 인력을 농어촌으로 유치하여 농업의 핵심

주체로 육성함으로써 농어업의 경쟁력 제고 및 살 맛

나는 농어촌조성

○ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2011. 12.

○ 사 업 량 : 139,908㎡(단독주택 70세대, 타운하우스 30세대)

○ 사업내용 : 주거시설, 공공편익시설, 도로, 상하수도, 공원ㆍ녹지 등

○ 총사업비 : 14,586백만원(국비70%, 도비9%, 군비21%)

□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

1개소

(139,908㎡)
2009. 01 ～

2011. 12
14,586백만원

1개소

(139,908㎡)
477백만원

□ 2009 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100

종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

14,586백만원 - 477백만원 14,109백만원 4% 10%

○ 사업추진현황

– 기본계획수립 완료

□ 사업효과

○ 도시 젊은 인력 유입으로 경쟁력 제고로 돈버는 농촌, 살맛나는

농촌 건설



□ 위치도

□ 단지배치도



9. 내수면연구소남부지소 신축공사

□ 사업개요

 ○ 사업목적 : 남부지역 내수면어업 활성화 및 어업인 소득증대

 ○ 사업기간 : 2008. 12. ~ 2009. 11.
 ○ 사 업 량 : 부지 18천㎡, 시설물 4,672㎡, 취수용수 2천톤/일
 ○ 사업내용 : 18종 (어류사육시설 및 운영관리시설)
 ○ 총사업비 : 5,726백만원(균특, 분권, 특별교부세)
□ 추진계획

총 사업계획 2008년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

1개소 `08. 12∼`09. 11 5,726백만원 1개소
1,204

(도비부담액)

□ 2008 추진실적

 ○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100
종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2008집행ⓒ 향후 집행

5,726백만원 1,031백만원 2,695백만원 2,000백만원 65% 70%
 ○ 사업추진현황

    – 공사기간 : `08. 12. 10 ~ `09. 7. 30
    – 전체공정율 : 70% (12종 공사완료, 4종 공사진행중)
□ 사업효과

 ○ 대청호, 금강수계 수산자원 이용한 내수면어업육성 및 수중생태 보호

○ 부가가치 높은 민물고기 소득자원화로 지역경제 활성화 기여



□ 위치도

□ 단지배치도 (조감도)

공사현장



10. 충주의료원 이전신축 BTL 사업

□ 사업개요

 ○ 사업목적 : 지방의료원 현대화 추진

 ○ 사업기간 : 2007 ~ 2012. 3.
 ○ 사 업 량 : 연면적 31,669.59㎡(지하3층, 지상4층)
 ○ 사업내용 : 충주의료원 이전 신축

 ○ 총사업비 : 57,726백만원(도비 2.3%, 민자 97.7%)
   
□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

1개소
2007. 7～

    2012. 3 57,726백만원 1개소 43백만원

□ 2009 추진실적

 ○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100
종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

57,726백만원 1,271백만원 43백만원 56,412백만원 2.3% 5%

 ○ 사업추진현황

    – BTL 시설사업기본계획 고시

    – 부지매입 및 지장물 보상

    – 민자사업계획서 평가 완료(우선협상대상자 선정 : 계룡건설산업)
    – 도시계획시설 결정

    – 실시협약체결

    – 교통영향평가 완료



□ 사업효과

 ○ 시설 장비 현대화를 통한 지역 보건서비스 향상

 ○ 지역거점 공공병원의 경쟁력 강화 및 위상 제고

□ 조감도



11. 농어촌생활용수개발사업

□ 사업개요

 ○ 사업목적 : 농촌지역 주민에게 깨끗하고 안정적인 생활용수 공급

 ○ 사업기간 : 1998. 1. ~ 2014. 12.
 ○ 사 업 량 : 89개면(기시행 74, 추진중 2, 향후 13)
 ○ 사업내용 : 도내 면지역을 대상으로 지방상수도를 신설․확장

 ○ 총사업비 : 2,948억원(국비78%, 도비22%)

□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

89개면
1998. 1 ∼ 
2014. 12 2,948억원 25개면 173억원

□ 2009 추진실적

 ○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100
종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

2,948억원 1,295억원 173억원 1,480억원 49% 49%
 ○ 사업추진현황

    – 10개시․군 17지구 25개면(신설 4, 확장 21)
□ 사업효과

 ○ 맑고 깨끗한 물 공급으로 농촌지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상 기여



12. 보건환경연구원 이전청사 신축공사

□ 사업개요

○ 사업목적

- 오송생명과학단지내 식․의약품기관과 연계된 검사 효율성 제고

- 청사 신축을 통한 대민서비스 향상, 도민건강 증진 및 환경개선

○ 사업기간 : 2006. 9. ~ 2010. 6.

○ 사 업 량 : 5,637㎡(지상3층, 지하 1층)

○ 사업내용 : 연구원 이전청사 신축

○ 총사업비 : 12,000백만원

– 토지매입비 1,500, 시설비 9,011, 부대공사 334, 기타 1,155

□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

5,637㎡ 2006. 9.～
    2010. 6. 12,000백만원 5,637㎡ 4,763백만원

□ 2009 추진실적

 ○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100
종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

12,000백만원 6,888백만원 4,763백만원 349백만원 97.1% 99%
 ○ 사업추진현황

- 이전청사 신축공사 착공

□ 사업효과

○ 오송생명과학단지 입주 국책기관관의 연계를 통한 보건․환경

검사 분야의 대민서비스 증대 및 쾌적한 환경 조성



13. 백두대간 생태교육장 조성

□ 사업개요

○ 사업목적 : 백두대간의 역사, 생태계 등 정보제공 및 체험학습장

조성을 통하여 백두대간 보호에 대한 국민의 인식 증진

○ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2009. 12.

○ 사 업 량 : 부지면적 3,268㎡, 건축면적 610㎡(연면적 1,354㎡)

○ 주요시설 : 지하 교육관, 역사관, 체험관, 세미나실, 야외전시 등

○ 총사업비 : 3,708백만원(국비 50%, 도비 50%)

- (06) 설계96백만원→ (07) 건축1,306→ (08) 건축․전시1,306→ (09) 시설보완1,000

□ 추진계획

총 사업계획 2009년도 사업계획

사업량 사업기간 사업비 사업량 사업비

1개소

(3,268㎡)
2006. 1 ～

2009. 12
3,708백만원

1개소

(지하층)
1,000백만원

□ 2009 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황 예산 집행률

(ⓑ+ⓒ)/ⓐ×100

종합

진도사업비ⓐ 기집행ⓑ 2009집행ⓒ 향후 집행

3,708백만원 2,708백만원 997백만원 3백만원 99% 100%

○ 사업추진현황

–투융자 심사 : ’06. 10월

–공유재산관리계획 승인 : ’06. 11월

–기본 및 실시설계 완료 : ’06. 12월

–일상감사 완료 : ’07. 2월

–공유재산관리계획 변경 승인 : ’07. 7월

–국유임야 매입 및 등기신청 완료 : ’07. 8월



–백두대간생태교육장 공사 계약 및 착공 : ’07. 9월

–백두대간생태교육장 전시, 전시전기공사 계약 및 착공 : ’08. 9월

–백두대간생태교육장 건축, 전기, 소방, 통신공사 준공 : ’08. 12월

–백두대간생태교육장 전시, 전시전기공사 준공 : ’09. 2월

–전시체험시설 제안공모 완료 및 계약 : ’09. 4월

–야외전시조경공사 착공 : ’09. 5월

–전시체험시설 전기, 소방, 통신공사 착공 : ’09. 6월

–야외전시조경, 전시체험시설제작설치, 전기, 소방공사설계변경 : ’09. 9월

–전시체험시설(지하) 및 야외전시조경 완료 : ’09. 9월

–백두대간 생태교육장 개관 : ’09. 10. 28.

□ 사업효과

○ 백두대간의 역사, 생태계 등 정보를 제공하는 전문 문화공간 확보

○ 체험ㆍ학습프로그램 운영으로 대국민 인식전환 및 전통문화 선양

□ 전경사진


