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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 충청북도에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

사 업 명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투  자
심사연도

현재까지
진 척 률

(%)기투자
2019년

집행사업비
2020년

2021년
이후

청주국제공항 항공
정비(MRO) 단지조성

45,200 19,871 - 16,000 9,329 2022 2012 51

전국 중국인유학생
친한류화 사업
-중국인유학생페스티벌

9,194 6,397 997 800 1,000 계속 2019 100

교원대～태성간 도로
확포장 공사

57,962 48,362 4,500 3,500 1,600 2021 2014 75

관정~이목간 도로
확포장 공사

21,000 16,750 4,250 -　 -　 2019 2009 95

미원~초정간 도로
확포장공사

206,500 15,350 3,500 7,000 180,650 2030 2011 9

대소-삼성간 도로
확포장 공사

29,950 17,470 6,000 4,000 2,480 2022 2011 42

구산~옥동 도로
확포장공사

15,000 12,000 3,000 - - 2020 2013 75

매화~동이 지방도 
확포장공사

27,900 11,500 8,000 3,000 5,400 2022 2014 35

첨단의료복합단지 조성
4,105,30

4 
753,91

9 
50,875 18,136 

3,282,3
74 

2038 2010 35

융합바이오세라믹소재
센터 건립

19,800 19,000 800 　- 　- 2019 2016 100

재난안전체험관 설치 12,000 1,000 5,000 6,000 　- 2021 2014 20

첨단임상시험센터건립 30,139 3,046 - 9,000 18,093 2022 2015 50

의약품품질분석
지원센터 구축

11,100 9,540 1,560 - - 2019 2016 100

바이오세라믹 안정성 및 
유효성 평가센터 구축

8,399 3,682 2,145 2,572 　- 2020 2016 80

오송화장품
뷰티산업엑스포

17,714 9,464 2,650 2,800 2,800 계속 2017 100

천연물 조직배양
상용화시설 구축

15,130 9,522 4,158 1,450 -　 2020 2016 85

도의회청사 및 도청 
제2청사 건립

66,800 11,000 15,000 2,000 38,800 2023 2017 5

초정~증평 지방도
확포장공사

29,700 1,900 4,000 6,000 17,800 2024 2017 5

독동 다목적 소규모
저수지 건설사업

6,600 4,800 1,200 600 - 2020 2017 60
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사 업 명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투  자
심사연도

현재까지
진 척 률

(%)기투자
2019년

집행사업비
2020년

2021년
이후

조동 다목적 소규모
저수지 건설사업

4,100 3,000 1,000 100 - 2020 2017 50

곤충종자보급센터 건립 5,000 2,640 2,360 - - 2019 2017 100

4D융합소재산업화
지원센터 설치

21,535 8,596 5,402 3,789 3,748 2021 2017 65

종양이환네트워크
연구센터 구축

9,090 2,240 1,370 1,370 4,110 2024 2017 50

에어로폴리스2지구
폐수처리시설설치

7,200 200 - 357 6,643 2020 2017 3

충청북도 근로자종합
복지관 이전신축

7,709 4,691 2,939 79 -　 2020 2017 50

천연물제제 시생산
시설 구축

15,600 -　 -　 3,900 11,700 2022 2018 0

도로관리사업소 신축 13,000 1,399 6,940 190 4,471 2022 2017 40

반도체융합부품
실장기술 지원센터 구축

29,650 4,505 9,443 6,404 9,298 2022 2018 60

소방본부 통합청사 
이전 신축

14,500 665 8,661 5,174 -　 2021 2018 15

오송바이오메디컬지구 
진입도로 개설

46,826 1,200 20,012 9,000 16,614 2022 2018 10

2019 충주세계
무예마스터십대회

15,000 3,983 11,017 - - 2019 2018 100

청주 에어로폴리스2지구
(항공산업) 조성(2단계)

71,000 34,630 15,170 10,000 11,200 2022 2018 11

진천합목도로 확포장
공사

7,000　 500　 4,500　 500　 1.500　 2022 2018 5　

대율~증평IC 지방도
확포장 공사

　75,600 　1,600 　1,800
　

2,500
　

69,700
2026 2018 5

매화~동이 지방도
확포장 공사(2공구)

　9,000 　500 　2,000
　

1,000
　5,500 2022 2018 2

충북 혁신도시 개방형
혁신연구실(OpenLAB)구축

21,731 5,070 4,947 6,205 5,509 2022 2018 46.1

장애인회관 건립 9,800 2,400 6,700 　- 700 2021 2018 20

바이오의약생산센터 
완제의약품생산시설 건립

20,000 7,625 12,375 - - 2020 2018 100

융합바이오세라믹테크
노베이터구축

20,192 　- 5,500 2,400 12,292 2023 2018 20

충주의료원 병동 증축 
및 응급실 보강

6,350 - 2,150 4,200 - 2020 2018 40

청남대 임시정부 역사
교육관 건립

8,000 - - 3,000 5,000 2022 2018 10
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사 업 명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투  자
심사연도

현재까지
진 척 률

(%)기투자
2019년

집행사업비
2020년

2021년
이후

신촌-오산 지방도 
확포장공사

　6,000 　500 　4,500 500　 500　 2021 2018 5　

충북도립대학교 
학생생활관 건립

43,000 　- 400 4,800 37,800 2022 2019 20

청주전시관 건립 및
주거상업용지 조성사업

169,800 26,000 45,600 4,000 94,200 2023 2019 45

금왕~삼성 지방도 
확포장 공사

119,200 - 2,000 1,000 116,200 2028 2019 5

황석~월굴 지방도 
확포장공사

23,600 - 3,700 2,000 17,900 2025 2019 1

지산~호정 지방도 
확포장 공사

26,000 - 3,500 2,000 20,500 2024 2019 2

탑평~가흥 지방도 
확포장 공사

17,700 - 2,100 3,000 12,600 2025 2019 2

자율자동차 지역테스트
베드 구축

29,500 - 18,000 7,800 3,700 2021 2019 20

소프트웨어 미래채움 7,000 - 2,800 2,100 2,100 2021 2019 50

2019 솔라·H2페스티벌 5,456 3,007 769 840 840 계속 2019 100

세포치료제 상용화지원
시스템 구축사업

13,000 -　 2,580 4,373 6,047 2022 2019 20

청주의료원 건강검진센터 
및 기숙사 증축사업

10,000　 　- -
　

3,000
7,000　 2021 2019 20　

수송기계 부품 전자파 
센터 구축

28,500 - - 12,989 15,511 2022 2019 5

충주 조동도로 개량공사 11,000 - 500 2,500 8,000 2025 2019 5

현암~지산 지방도 
확포장 공사

29,800 - 1,000 3,000 25,800 2025 2019 2

조령산자연휴양림
보완사업

　4,500 　- 　-
　

4,500
　- 2020 2019 35

생활밀착형국민체육센터
(생존수영장) 건립

13,000 　- 　- 5,300 7,700 2022 2019 　0

충북 스마트안전제어
규제자유특구 추진

　21,633 - 5,352 10,287 5,994 2021 2019 35

반도체산업박람회 1,300 - - 1,300 - 계속 2019 25

충북국제무예액션영화제 2,700 - 1,400 1,300 　- 계속 2019 100

충북형 바이오헬스산업 
빅데이터 플랫폼 구축

4,500 - - 1,000 3,500 2022 2019 5　
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사업명 청주국제공항 항공정비(MRO)단지 조성
(청주 에어로폴리스 1지구) 담당자 경제자유구역청문민규(☎220-8344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 항공산업 클러스터 조성을 위한 항공산업 핵심기업 유치

○ 청주공항을 중부권 거점공항 및 항공정비산업 허브로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년~2020년  ※변경추진 중(2013년∼2022년)

○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 일원 

○ 규 모 : 153천㎡(4.6만평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,200백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 45,200 19,871 - 16,000 9,329

시 도 비 28,700 15,551 - 8,000 5,149

시군구비 16,500 4,320 - 8,000 4,180

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)
○ ’13. 02. 14. 충북경제자유구역 지정 ․ 고시

○ ’15. 04. 13. 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 착공

○ ’16. 11. 30. 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 1차분 준공

○ ’17. 09. 01. 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 부분준공

□ 향후계획

○ ‘20. 04. 16. 개발계획변경(안) 산자부 승인 신청

○ ‘20. 06. 개발계획변경 승인

○ ‘22. 12. 단지조성공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.
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사업명
전국 중국인 유학생 친한류화 사업

-중국인 유학생 페스티벌-
담당자 관광항공과진현정(☎220-3963)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한‧중 청년교류를 통한 국가 간 우호증진의 장 마련

○ 중국인 관광객 유치 및 청주국제공항 활성화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019년 9월20일 ~ 9월22일(3일간)

○ 위    치 : 청주대학교 일월

○ 규    모 : 27,000여명(중국인유학생, 한국대학생, 한중기업인, 관광객 등)

○ 주요내용 : K-POP 공연, 한‧중 문화체험, 체육대회, 학술행사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 9,194 6,397 997 800 1,000

국    비 3,098 2,699 399 - -

시 도 비 6,096 3,698 598 800 1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제1회 페스티벌 : ’11. 10. 6～ 10. 7, 청주예술의전당, 5,000명
○ 제2회 페스티벌 : ’12. 10. 5～ 10. 7, 청주밀레니엄타운, 15,000명
○ 제3회 페스티벌 : ’13. 10. 3～ 10. 5, 청주밀레니엄타운, 30,000명
○ 제4회 페스티벌 : ’14. 9. 12～ 9. 14, 청주예술의전당, 30,000명
○ 제5회 페스티벌 : ’15. 10. 8～ 10. 10, 청주예술의전당, 30,000명
○ 제6회 페스티벌 : ’16. 9. 23～ 9. 25, 청주예술의전당, 30,000명
○ 제7회 페스티벌 : ’17. 9. 29～ 10. 1, 청주예술의전당, 35,000명
○ 제8회 페스티벌 : ’18. 9. 14～ 9. 16. 청주대학교, 37,000명
○ 제9회 페스티벌 : ’19. 9. 20 ～ 9. 22. 청주대학교, 27,000명

□ 향후계획

○ 2020년 중국인 유학생 페스티벌 개최 검토

- 코로나19 사태로 집단행사 추진 애로, 또한 체육대회, 공연 등 참여형

체험행사로 온라인 행사개최가 어려워 내년 10월로 행사 연기
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사업명 교원대-태성간 도로확포장공사 담당자 도로과 김태수(☎220-4242)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변 도로와 연계한 원활한 교통소통과 물동량 수송에 기여

○ 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 구간을 확포장하여 교통사고 위험해소

○ 인근 지역간의 원활한 연결을 도모하여 국토의 균형개발에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009년 ~ 2021년(12년)
○ 위 치 : 청주시 흥덕구 강내면 탑연리 ~ 태성리 일원

○ 규 모 : 도로 확포장공사 L=3.83km, B=22.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 57,962백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 57,962 48,362 4,500 3,500 1,600

시 도 비 51,112 41,512 4,500 3,500 1,600

지 방 채 6,850 6,850 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2008. 9. 실시설계 및 인허가 협의 완료
○ 2009. 10. 보상 및 공사 시행
○ 2014. 11. 다락~태성(L=2.25km) 공사 착공
○ 2014. 12. 탑연~다락(L=1.58km) 공사 준공
○ 2016. 12. 3차분(다락~태성) 공사 준공
○ 2017. 12. 4차분(다락~태성) 공사 준공
○ 2018. 12. 5차분(다락~태성) 공사 준공
○ 2019. 12. 6차분(다락~태성) 공사 준공
○ 2020. 3. 7차분(다락~태성) 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 12. 7차분(다락~태성) 공사 준공
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사업명 관정-이목간 도로확포장공사 담당자 도로과 박종구(☎220-4225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 명암지~산성간 도로확포장공사 준공으로 인한 교통체증 해소

○ 국지도 32호선과 청주시를 연결하는 연계교통망 확충으로 물류비용 절감

□ 사업개요

○ 기  간 : 2014년 ~ 2019년

○ 위  치 : 청주시 상당구 낭성면 관정리 ~ 이목리(지방도 512호)

○ 규  모 : L=2.36km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 21,000 16,750 4,250 - -

시 도 비 14,620 10,370 4,250 - -

지 방 채 6,380 6,380 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2011. 1. 기본․실시설계 완료

○ 2014. 6. 공사착공

○ 2019. 12. 6차분 준공(전체공정 95%)

○ 2019. 12. 7차분 공사 착공

□ 향후계획

○ 20. 5. 전체 공사 준공
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사업명 미원-초정간 도로확포장공사 담당자 도로과 윤종범(☎220-4226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통 

및 물류비용 절감

○ 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011년 ～ 2030년(20년)

○ 위  치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리 ～ 상당구 미원면 미원리(지방도 511호선)

○ 규  모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 206,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 206,500 15,350 3,500 7,000 180,650

시 도 비 206,500 15,350 3,500 7,000 180,650

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

○ 2013. 7. 초정～미원 기본․실시설계 완료(L=13.7㎞, 4차로)

○ 2018. 12. 3공구(용곡～미원 L=2.52㎞) 공사 준공

○ 2019. 6. 3공구(용곡~ 미원2 L=0.66km) 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 6. 3공구(용곡~미원2) 공사 준공

○ 연차별 예산확보 후 공사추진
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사업명 대소-삼성간 도로확포장공사 담당자 도로과 임종윤(☎220-4235)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성본산업단지 및 주변개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통

소통과 물류비용 절감

○ 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2022년(7년)

○ 위 치 : 음성군 삼성면 천평리 ~ 양덕리 일원

○ 규 모 : 도로확포장공사 L=3.05km, B=16.5~25.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,950백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 29,950 17,470 6,000 4,000 2,480

시 도 비 29,050 16,570 6,000 4,000 2,480

지 방 채 900 900 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)
○ 2011. 6. 9. ~ 2013. 12. 16. : 실시설계용역 추진

○ 2016. 2. 4. : 공사 계약 및 착공

○ 2016. 11. 29. : 1차분 준공

○ 2018. 5. 17. : 2차분 준공

○ 2019. 4. 23. : 3차분 준공

○ 2019. 12. 5. : 4차분 준공

○ 2019. 11. 27. : 5차분 착공

□ 향후계획

○ 2022. 2. 공사 준공
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사업명 구산-옥동 도로확포장공사 담당자 도로과 김학득(☎220-4244)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충북 혁신도시(중부신도시)건설 배후지역으로 단지조성 및 공공기관

이전시기에 맞춰 수도권을 연계할 수 있도록 도로망 구축 필요

○ 국도 21호선 확장에 따른 교통량 증가로 인한 기존 소재지 통과 차량의 

교통정체 해소, 물류비용 절감 및 도로 이용자의 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2020년(7년)

○ 위 치 : 진천군 덕산면 구산리 ~ 옥동리 일원(지방도 513호선)

○ 규 모 : L=1.99㎞, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 15,000 12,000 3,000 - -

시 도 비 13,070 10,070 3,000 - -

지 방 채 1,930 1,930 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2014. 4. ~ 2015. 4. 실시설계 완료

○ 2015. 12. 공사시행

○ 2018. 11. 4차분 공사 준공

○ 2019. 2. 5차분 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 9. 전체분 준공 예정
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사업명 매화-동이 지방도 확포장공사 담당자 도로과 신익용(☎220-4245)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경부고속도로(옥천IC)와 국도 4호선을 연결하는 보조간선도로망 확충으로

교통량 분담 및 물류비용 절감

○ 도로선형이 불량한 도로를 정비함으로써 교통사고 사전예방 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2022년(8년)

○ 위 치 : 옥천군 옥천읍 매화리 ~ 동이면 평산리(지방도 501호선)

○ 규 모 : L=3.80㎞, B=16.5~21.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,900백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 27,900 11,500 8,000 3,000 5,400

시 도 비 27,900 11,500 8,000 3,000 5,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2016. 12. 실시설계 완료

○ 2017. 12. 1차분 공사 준공

○ 2018. 12. 2차분 공사 준공

○ 2019. 12. 3차분 공사 준공

○ 2019. 12. 4차분 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 12. 4차분 준공 예정
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사업명 첨단의료복합단지 조성 담당자 바이오산업과 송광복(☎220-4532)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성

○ 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도

□ 사업개요

○ 기간 : 2009년 ∼ 2038년
○ 위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 일원(1,153천㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,105,304백만원
(단위:백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 4,105,304 753,919 50,875 18,136 3,282,374

국    비 1,430,960 460,880 40,000 9,836 920,244

시 도 비 260,964 198,539 3,375 4,800 54,250

시군구비 52,480 5,500 4,000 3,500 39,480

민간자본 2,360,900 89,000 3,500 - 2,268,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
○ 국가 핵심연구지원 시설 : 4개 ('13. 11.)

- 신약개발지원센터,첨단의료기기개발지원센터, 실험동물센터, 바이오의약생산센터

○ 보건의료 행정타운 조성(‘10. 11) : 식약처, 질병관리본부 등 6대 국책기관)

○ 국가 바이오메디컬시설 : 5개('10. ~)

- 국립중앙인체자원은행, 국립의과학지식센터, 국립줄기세포재생연구센터,

공공백신개발지원센터(건립중), 고위험병원체특수센터

○ 커뮤니케이션·벤처연구센터 건립('13. 7.)

○ 오송산학융합지구 조성('15. 3.)

- 오송바이오캠퍼스(충북대, 청주대, 충북도립대) 조성

○ 기업, 연구기관, 병원 등 83개 기관․기업 및 충청북도C&V센터 건립

○ 화장품임상연구지원센터 준공(‘17. 4.)

○ 첨복단지 연구시설용지(원형지) 개발 준공(‘17. 9.)
○ 바이오의약생산센터 완제의약품 생산시설 건립(‘19.10.) 등

□ 향후계획

○ 오송첨단임상시험센터 및 첨단동물모델평가동 건립(2022년까지)

○ 첨복단지 연구개발용지 분양(계속)
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사업명 융합바이오세라믹소재센터 건립 담당자 화장품천연물과 김병철(☎220-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해외 기업들이 바이오세라믹분야 핵심소재 시장독점 ⇒ 개선필요

○ 미래 신성장 산업 거점기관 구축으로 국내 바이오세라믹 시장선점

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ∼ 2019년

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1

○ 규 모 : 부지 12,935㎡, 연면적 5,013㎡(지하1층∼지상4층)

○ 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)

○ 내 용 : 융합바이오세라믹 소재센터 건립 및 핵심소재 R&D

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,800백만원 (R&D사업비 포함)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 19,800 19,000 800 - -

-국    비 10,200 9,800 400 - -

시 도 비 4,800 4,600 200 - -

시군구비 4,800 4,600 200 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’15. 03 : 첨단의료복합단지 입주 승인

○ ’15. 12 : 융합바이오세라믹 소재센터 착공

○ ’16. 02 : 사업비 조정(206억→198억, 장비구축비 감액)

○ ’16. 05 : 지방재정투자심사 승인

○ ’17. 03 : 융합바이오세라믹 소재센터 준공

○ ’17. 12 : 양산화장비 17종 24대 구축

○ ’19. 12 : 양산화장비 14종 14대 구축 및 양산화 공정설비 운영

□ 향후계획

○ ‘20.∼ : 바이오세라믹 핵심소재 및 양산화 기술개발 기업지원 추진
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사업명 재난안전체험관 설치 담당자 대응예방과정수헌(☎220-4926)

□ 사업목적 및 필요성
○ 세월호 사고, 경주지진발생 등 대형재난 및 안전사고 감소를 위한 체험식

안전교육 중요성 부각 

○ 재난유형별 맞춤형 체험교육이 가능한 종합안전체험관 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년

○ 위 치 : 청주시 상당구 월오동 181번지 일원

○ 규 모 : 부지 9,756㎡, 연면적 2,946㎡ (지상2층 1개동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원(소방안전교부세 6,000, 도비 6,000)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 12,000 1,000 5,000 6,000 -

소 교 세 6,000 500 2,500 3,000 -

시 도 비 6,000 500 2,500 3,000 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 부지확보(충청북도와 청주시 시유지 활용 협약) : 2014. 4월

○ 중앙재정 투융자 심사 승인               : 2014. 7월

○ 국민안전체험관(중형) 신규 건립 선정 : 2016. 9월

○ 재난안전체험관 건립 종합계획 수립       : 2018. 2월

○ 국민안전체험관 사업계획 승인(행정안전부) : 2018. 5월

○ 재난안전체험관 기본 및 실시설계         : 2019. 6월~12월

□ 향후계획

○ 재난안전체험관 건축 공사 착공           : 2020. 3월

○ 재난안전체험관 전시․체험시설 공사착공  : 2020. 7월

○ 재난안전체험관 준공 및 개관             : 2021. 6월
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사업명 첨단임상시험센터 건립 담당자 바이오산업과 송광복(☎220-4532)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신약 후보물질 및 의료기기 시제품의 안전성 및 유효성 검증 필수시설인

임상시험센터를 첨복단지 내 건립하여 핵심연구시설과의 시너지 제고 및

첨복단지 기능 활성화로 신성장 동력 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2022년            

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 682 (임상시험센터 부지)

○ 규 모 : 부지 14,545㎡, 건축연면적 6,700㎡(지하1, 지상3)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,139.5백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 30,139.5 3,046 - 9,000 18,093.5

국    비 27,859.5 766 - 9,000 18,093.5

시 도 비 1,140 1,140 - - -

시군구비 1,140 1,140 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ 임상시험센터 건립부지 매입      : ’17. 5.

○ 임상시험센터 건립․운영 사업자 선정(충북대학교병원) : ’17. 7.

○ 기본 및 중간설계 적정성 검토 완료               : ’19. 11. ~ ‘20. 3.

□ 향후계획

○ 총사업비 조정 심의(기재부) : ‘20. 5월限

○ 실시설계 조달청 적정성 검토 완료                 : ‘20. 6. 5.限

○ 건축공사 시공업체 선정(충북대병원) : ‘20. 8월초

○ 건축공사 착공 : ‘20. 8월중

○ 건축공사 준공 : ‘21. 12월限

○ 임상시험기관 지정 및 개소     : ‘22. 上.
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사업명 의약품 품질분석지원센터 구축 담당자 바이오산업과 송강호(☎220-4522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 바이오산업 인프라 구축된 오송 중심 의약바이오산업 전진기지 육성

○ 장비 및 시스템 구축으로 중소기업 지원으로 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 위    치 : 오송 C&V센터 공동장비실 내(기존건물 활용)

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년(4년)

○ 사업규모 : 396㎡ (120평)

○ 사 업 비 : 111억원(국비 67.5, 지방비 37.5, 현물 6)

○ 주요시설 : 의약품 안정성 및 품질분석장비 등 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,100백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 11,100 9,540 1,560 - -

국    비 6,750 5,900 850 - -

시 도 비 3,750 3,190 560 - -

기    타 600 450 150 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 의약품 품질분석지원센터 구축계획 수립          : ’15. 3.

○ 산업부 산업융합기반구축사업 선정(충북TP 응모) : ’16. 3.

○ 2016년(1차년도)사업 협약체결(KIAT-충북TP) : ’16. 4.∼’17. 5.

○ 2017년(2차년도) 국비(18억원), 도비(6억원) 확보   : ’16. 12.

○ 2017년(2차년도)사업 협약체결(KIAT-충북TP) : ’17. 3.∼12.

○ 2018년(3차년도)사업 협약체결 : ‘18. 4.

○ 2019년(4차년도)사업 협약체결 : ‘19. 4.

○ 의약품 시험검사기관 식약처 인증 완료 : ‘19. 11.

□ 향후계획

○ 의약품 품질분석지원센터 운영, 기업지원



- 17 -

사업명 바이오세라믹 안전성 및 유효성 평가센터 구축 담당자 화장품천연물과 김병철(☎220-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 바이오세라믹 소재부문 전문 평가기관 부재

○ 연구기능 중심의 소재센터 내 평가기능을 더해 원스톱 기업지원시스템 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ∼ 2020년

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1(융합바이오세라믹 소재센터 내)

○ 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)

○ 기 능 : 생체적합성 검사, 독성검사 등 세라믹 소재 안전성·유효성 평가

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,399백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 8,399 3,682 2,145 2,572 -

국    비 5,879 2,658 1,421 1,800 -

시 도 비 1,260 512 362 386 -

시군구비 1,260 512 362 386 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
○ ’16. 01 : 2016년 산업기술기반구축사업 신규사업 시행공고(산업부)

○ ’16. 04 : 한국세라믹 기술원 공모사업 선정

○ ’16. 10 : 지방재정투자심사 승인

○ ’19. 12 : 평가장비 41종 구축

□ 향후계획

○ ’20. 12 : 평가장비 3종 및 표준평가절차서 DB 구축

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 100억원 → 83.99억원

○ 사업규모 : 평가장비 60종 → 44종
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사업명 오송화장품뷰티산업엑스포 담당자 화장품천연물과이보미(☎220-4645)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리도 6대 신성장 동력산업의 하나인 화장품·뷰티산업을 적극 육성, 4%

충북경제 견인 및 대한민국 K-뷰티 중심지 입지 구축

□ 사업개요

○ 기간/장소 : 2019년 10월22일 ~ 10월26일 5일간/오송역 일원    

○ 주최/주관 : 충청북도, 청주시/(재)오송바이오진흥재단

○ 시설규모 : 7,690㎡(전시관 6,890㎡, 컨퍼런스홀 800㎡)

○ 행사내용 : 산업전시, 수출상담, 판매, 컨퍼런스 및 뷰티체험 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,714백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 17,714 9,464 2,650 2,800 2,800

국    비 2,300 1,500 800 - -

시 도 비 12,864 7,964 1,000 1,950 1,950

시군구비 2,550 - 850 850 850

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 기업유치 : 238개사(국내 231, 해외 7)

○ 바이어유치 : 1,152명(국내 562, 해외 57개국 590)

○ 컨퍼런스 : 5개(국내 2, 국제 3), 800명

○ 주요성과 : 수출상담 2,305건, 수출계약실적 1,612건, 1,709억원

마켓관 판매액 19.7억원, 관람객 수 106,646명 

□ 향후계획

○ 2020. 10월 : 2020 오송화장품뷰티산업엑스포 개최

○ 2020. 11월 : 행사 결과 보고서 작성 및 정산

○ 2020. 11월 : 2021 오송화장품뷰티산업엑스포 종합계획 수립

○ 2021. 10월 : 2021 오송화장품뷰티산업엑스포 개최
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사업명 천연물 조직배양 상용화시설 구축 담당자 화장품천연물과 김성은(☎220-4622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제천의 천연물 산업 인프라를 활용한 한방바이오 특성화 추진

○ 식물 조직배양을 통한 규격화된 천연물 원료소재의 안정적 공급

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 4월 ~ 2020년 3월(48개월)

○ 위    치 : 제천시 왕암동 1356-2

○ 규    모 : 부지 15,828㎡, 건축 2,522.38㎡

○ 주관기관 : 충북 TP 한방천연물센터

○ 사업내용 : 천연물 조직배양 인프라 구축 및 운영, 장비성능 기술개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,130백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 15,130 9,522 4,158 1,450 -

국    비 7,000 4,922 1,278 800 -

시 도 비 3,400 2,000 1,200 200 -

시군구비 4,100 2,500 1,300 300 -

민간자본 630 100 380 150 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)
○ ’16. 4. : 산업부 창의산업 거점기관지원사업 선정         

○ ’18. 2. : 건축 실시설계 완료                     

○ ’18. 7. : 건축공사 업체 선정 및 착공

○ ’19. 9. : 건축준공              

○ ’19. 12. : 장비구축(33종 84세트)

□ 향후계획

○ ’20. 6. : 시험가동

○ ’20. 8. : 장비구축(7종 8세트)

○ ’21. 1. : 사업 최종평가                                           

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 민간부담(자부담) 사업비 증액에 따른 총사업비 변경

※ 당초 15,000백만원 ⇒ 변경 15,130백만원
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사업명 도의회청사 및 도청 제2청사 건립 담당자 회계과 최정호(☎220-2853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도의회청사 및 도청 제2청사 건립으로 부족한 사무공간 확보 및 민원인 
불편사항 해소

○ 원도심 공동화 완화 및 지역 상권 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2023년            
○ 위 치 : 청주시 상당구 대성로 108
○ 규 모 : 29,000㎡(지하2층 / 지상5층)

- 도의회청사 9,000㎡, 도청 제2청사 5,700㎡, 지하주차장 14,300㎡(450대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 66,800백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 66,800 11,000 15,000 2,000 38,800

시 도 비 66,800 11,000 15,000 2,000 38,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ ‘16. 08. 16. : 도의회 청사 건립방식(신축) 확정
○ ‘17. 06. 05. : 중앙투자심사 승인
○ ‘18. 07. 05. : 설계용역 계약 / 착수
○ ‘18. 08. 07. : 건축설계용역 일시정지
○ ‘18. 12. 06. : 도의회청사 및 도청 제2청사 건립계획(안) 변경 수립
○ ‘18. 12. 21. : 도의회 제4차 본회의 공유재산관리계획 의결
○ ‘19. 02. 26. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진
○ ‘19. 07. 09. : 청사 건립 기본계획수립(안) 공청회 개최
○ ‘19. 08. 10. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료
○ ‘19. 08. 23. : 타당성조사 의뢰(도 → 행정안전부)

□ 향후계획

○ ‘20. 04. : 행정안전부 중앙투자심사(재심사) 추진
○ ‘20. 07. : 설계용역 착수 및 인허가 추진
○ ‘21. 07. : 공사발주 및 착공
○ ‘23. 12. : 공사준공 및 입주

□ 사업변경 내역

구분 당초(변경 전) 현재(변경 후)
사 업 명 충청북도의회 청사 건립 도의회청사 및 도청 제2청사 건립
사 업 기 간 2016. 08. ~ 2021. 11. 2016. 08. ~ 2023. 12.
사 업 규 모 연면적 16,161㎡ 연면적 29,000㎡
사 업 비 430억원 668억원
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사업명 초정-증평 지방도 확포장공사 담당자 도로과 홍지철(☎220-4232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선형이 불량하고 급경사구간의 선형 개량으로 원활한 교통소통 도모 및 

안전한 도로환경 조성 

○ 초정 및 인근지역과의 연계도로망 구축으로 관광 및 지역경제 활성화 기여를

통한 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2024년(8년)

○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리~증평군 증평읍 남차리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=3.16㎞, B=19.0~25.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 29,700 1,900 4,000 6,000 17,800

시 도 비 29,700 1,900 4,000 6,000 17,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 2017. 2. 22. : 재정투자 심사위원회 심사(적정)

○ 2018. 12. 11. : 실시설계 준공

○ 2019. 4. 30. : 충청북도 기술심의위원회 상정

○ 2019. 6. 12. : 계약심사 요청 ('19. 07. 05. 계약심사 완료)

○ 2019. 9. 5. : 공사 착공(1차분)

□ 향후계획

○ 2024. 12. : 공사 준공
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사업명 독동 다목적소규모저수지 건설사업 담당자 자연재난과김현식(☎220-2483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산간 농어촌의 가뭄 등 자연재난에 대비하고 지역의 안정적 용수원 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 9월 ∼ 2020년 12월 31일            

○ 위 치 : 충청북도 충주시 산척면 영덕리 일원

○ 규 모 : 저수지 1개소(20만톤), 이설도로 L=693m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 6,600 4,800 1,200 600 -

시 도 비 6,600 4,800 1,200 600 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘17. 8. 한국농어촌공사(충북지역본부) 위·수탁 계약

○ ‘18. 8. 사업시행계획 승인 및 고시(도지사)

○ ‘18. 10. 공사 착공(한국농어촌공사)

□ 향후계획

○ ‘20. 12. 공사 준공(한국농어촌공사) 및 시설물 인계인수

※ 관리주체 : 한국농어촌공사(충북지역본부) → 도 → 시·군(유지관리)

□ 사업변경 내역 

○ `19. 12. 시행계획 변경(당초 60억 → 변경 66억)

※ 물가변동(E.S)에 따른 총사업비 증가
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사업명 조동 다목적소규모저수지 건설사업 담당자 자연재난과김현식(☎220-2483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산간 농어촌의 가뭄 등 자연재난에 대비하고 지역의 안정적 용수원 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 9월 ∼ 2020년 12월 31일            

○ 위 치 : 충청북도 영동군 용화면 조동리 일원

○ 규 모 : 저수지 1개소(10만톤), 이설도로 L=330m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,100백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 4,100 3,000 1,000 100 -

시 도 비 4,100 3,000 1,000 100 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ ‘17. 8. 한국농어촌공사(충북지역본부) 위·수탁 계약

○ ‘18. 8. 사업시행계획 승인 및 고시(도지사)

○ ‘18. 10. 공사 착공(한국농어촌공사)

□ 향후계획

○ ‘20. 12. 공사 준공(한국농어촌공사) 및 시설물 인계인수

※ 관리주체 : 한국농어촌공사(충북지역본부) → 도 → 시·군(유지관리)

□ 사업변경 내역 

○ `19. 12. 시행계획 변경(당초 40억 → 변경 41억)

※ 물가변동(E.S)에 따른 총사업비 증가
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사업명 곤충종자보급센터 건립 담당자 곤충종자보급센터김선국(☎220-5591)

□ 사업목적 및 필요성

 ○ 연중 균일하고 우량한 곤충종자 생산 및 보급

 ○ 곤충 질병관리체계 구축으로 산업곤충 대량생산의 안정화

□ 사업개요

 ○ 사업위치 : 농업기술원(청주시 청원구 오창읍 가곡길 46) 내

 ○ 사업기간 : 2017년 5월 ∼ 2019년 12월 (3년)

 ○ 총사업비 : 50억원(국비50%, 도비50%)

 ○ 사업규모 : 1967.43㎡(2층/ 연구동 1922.43, 창고 45)

 ○ 사업내용 : 곤충연구·육종, 곤충사육·보급, 곤충품질 및 질병관리 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 5,000 2,640 2,360 - -

국    비 2,500 1,440 1,060 - -

시 도 비 2,500 1,200 1,300 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 곤충센터 세부운영계획서 제출(농림부) : ’17. 7.

○ 지방재정투자심사 완료             : ’17. 8.

○ 공유재산 심의 및 도의회 의결      : ’17. 10.

○ 실시설계 및 일상감사, 계약심사 완료 : ’18. 3. ∼ 5.

○ 곤충종자보급센터 착공 및 준공     : ’18. 7. ∼’19. 12.

□ 향후계획

○ 우량곤충 종자 생산·보급: 갈색거저리 등 3종/ ’20년 ~

○ 곤충질병․폐사율 저감을 위한 우량 곤충 육종: 폐사율 37% → 5%(목표)  

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음
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사업명 4D융합소재산업화 지원센터 설치 담당자 산업육성과최용선(☎220-8484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 바이오 융합소재 산업화 기반구축을 통한 융합소재 기반의 기능성 

     바이오 소재기술/제품개발 및 사업화지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 4월 ~ 2021년 12월 (5년)

○ 위 치 : 충북 증평군 대학로 61(한국교통대 증평캠퍼스 내)

○ 규 모 : 센터 사무동 3,289㎡(1,000평), GMP 시설 1,326㎡(400평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,535백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 21,535 8,596 5,402 3,789 3,748

국    비 9,600 3,072 3,199 1,685 1,644

시도비(충북도) 3,300 1,600 600 550 550

시군구비(증평군) 3,700 2,000 600 550 550

민간자본 4,935 1,924 1,003 1,004 1004

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3차년도  65%)
○ 바이오 융합소재 산업지원용 장비 40종 구축 완료(주사투과전자현미경 등)

○ 센터 개소식 및 GMP 시설동 착공식 : 2019. 04.

○ 의약 시제품 제조용 GMP* 시설동 준공(2019. 11월) 

    *GMP: Good Manufacturing Practice(우수의약품 제조 및 품질관리 기준)

□ 향후계획

  ○ GMP시설동 활용 입주 기업 모집(2020. 10월 예정)  

  ○ 생물학적제제 완제 제조시스템 장비 반입 및 시운전(2020. 11월 예정) 

□ 사업변경 내역

○ 당초 전용공간 면적 3,300㎡ →  변경 4,615㎡(GMP 시설동 1,326㎡추가)
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사업명 종양이환 네트워크 연구센터 구축 담당자 바이오산업과 윤은정(☎220-4523)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오송첨복단지에 “종양이환 네트워크 연구센터“를 구축하여 신약개발 및  

인력양성을 위한 전진 기지화

○ 줄기세포․유전자 치료제 등의 바이오의약품 연구개발로 오송바이오밸리  

브랜드 강화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 충북대학교 약학대학 오송캠퍼스(첨복단지내)

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2024년(6년 6개월)

○ 사 업 비 : 90.9억원(국비 65억, 도비 7억, 기타 18.9억)

○ 주    관 : 충북대학교 산학협력단(연구책임 충북대 약학대학 홍진태 교수)

○ 사업내용 : 치매․암, 관절염․암 공존질환 분자타겟 발굴

분자타겟 대상으로 치료제 개발을 위한 전임상 연구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,090백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 9,090 2,240 1,370 1,370 4,110

국    비 6,500 1,500 1,000 1,000 3,000

시 도 비 700 200 100 100 300

기    타 1,890 540 270 270 810

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ ’17. 7. : 과학기술정보통신부 선도연구센터지원사업 선정(국비 65억원)

○ ’17. 9.~‘18. 2. : 1차년도 사업 추진, 사업비 8.7억원

○ ’18. 3.~‘19. 2. : 2차년도 사업 추진, 사업비 13.7억원

○ ’19. 3.~‘20. 2. : 3차년도 사업 추진, 사업비 13.7억원

○ ‘20. 3. : 4차년도 사업 협약 체결(도↔충북대학교산학협력단)

□ 향후계획

○ ’20. 3.~ ‘24. 2. : 4차년도~7차년도 사업 추진
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사업명 에어로폴리스2지구 폐수처리시설설치 담당자 경제자유구역청박홍순(☎220-8346)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청주 에어로폴리스 2지구 입지여건 강화 및 친환경 산업단지 조성

○ 인근 폐수처리장 연계 제한에 따른 지구내 폐수처리장 신설로 폐수처리 효율화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년 ※변경추진 중(2018년∼2022년)
○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 에어로폴리스 2지구 내

○ 규 모 : 폐수처리 460㎥/일(1단계 230㎥/일, 2단계 230㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원 

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 7,200 200 - 357 6,643

국    비 5,000 100 - 250 4,650

시 도 비 2,200 100 - 107 1,993

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)
○ 2016. 10. 폐수처리기본계획 승인

○ 2018. 3. 기본 및 실시설계용역 착수  

□ 향후계획

○ 2020. 10. 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2020. 12. 공사 착공

○ 2022. 12. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.
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사업명 충청북도근로자종합복지관 이전신축 담당자 일자리정책과정현남(☎220-3383)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 근로자종합복지관의 회의실, 사무실, 주차장 등 협소, 공간부족 및 교통 

불편 등 해소를 위해 복지관을 신규 건립하여 근로자 편익증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 2월 ~ 2020년 12월

○ 위 치 : 청주시 서원구 미평동 산 12-2 외 4필지

○ 규 모 : 부지 3,469㎡, 건축 2,314㎡ / 지하 1층, 지상 4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,709백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 7,709 4,691 2,939 79 -

국    비 2,000 - 2,000 - -

시 도 비 2,709 1,691 939 79 -

지 방 채 3,000 3,000 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ ‘18. 4 : 신축부지 매입 완료

○ ‘18. 5 : 위수탁 업무협약 체결(도 ↔ 충북개발공사)

○ ‘19. 1 : 기본 및 실시설계착수

○ ‘19. 12 : 설계공모 심의 및 설계용역 착수

○ ‘19. 12 : 도 근로자종합복지관 공사 착공

□ 향후계획

○ 공사 준공 및 시설인수인계 : ’20. 12.
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사업명 천연물 제제 시생산시설 구축 담당자 화장품천연물과 김성은(☎220-4622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제천의 특화산업인 한방바이오산업의 고도화와 천연물산업 활성화를 위해

영세한 스타트업 및 중소기업의 시제품 생산 활동 지원

○ 기 구축된 천연물 기반시설과 연계를 통해 7개 제형의 건강기능식품 시제품

생산 및 천연물산업 클러스터 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020년 1월 ~ 2022년 12월(3년)

○ 위    치 : 제천시 왕암동 1356-2

○ 규    모 : 부지 5,700㎡, 건축 2,800㎡

○ 주관기관 : 충북 TP 한방천연물센터

○ 사업내용 : 천연물 제제 시생산시설(GMP규격) 및 장비 구축, 시제품 생산

기업지원 및 전문인력 양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,600백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 15,600 - - 3,900 11,700

국    비 6,000 - - 1,500 4,500

시 도 비 4,000 - - 900 3,100

시군구비 5,600 - - 1,500 4,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ ’17. 4. : 천연물 원료제조 클러스터 타당성조사 용역           

○ ’18. 9. : 천연물 종합단지 조성사업 타당성조사 용역                   

○ ’18. 10. : 사전절차(투자심사) 완료                                

○ ’19. 5. : 산업부, 2020 스마트특성화 기반구축사업 선정

○ ’19. 12. : 천연물 제제 시생산시설 개념설계               

□ 향후계획

○ ’20. 5. ~ 7. : 건축 기본 및 실시설계           

○ ’20. 8. : 건축공사 업체 선정 및 착공
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사업명 도로관리사업소 신축 담당자 도로관리사업소이기전(☎220-6022)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로관리사업소가 아파트 밀집지역에 위치, 각종 민원 우려와 작업 차량 

진·출입에 어려움 발생

○ 건물 노후(45년경과)로 시설 환경이 열악하고, 차량·장비 보관 장소 부족

으로 도로보수 및 제설작업 등 업무처리시간 지연

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 7월 ~ 2022년 5월

○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 학평리 248-1 일원

○ 규 모 : 부지면적 27,009㎡(도유지 20,404, 국유지 1,796, 사유지 4,809)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 13,000 1,399 6,940 190 4,471

시 도 비 13,000 1,399 6,940 190 4,471

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ 사업소 이전 계획 방침 결정   : `17. 7.14.

○ 공유재산관리계획 변경(도의회 승인) : `17. 9. 6.

○ 도시계획시설(공공청사) 결정 및 고시               : `18.11. 9.

○ 위‧수탁 협약 체결(충북개발공사) : `19. 3.29.

○ 실시설계용역 착수    : `19. 6. 24.

○ 도시관리계획 시설(도로) 변경 수행                 : `19. 8.27.

□ 향후계획

○ 도시관리계획 시설 결정(도로) 승인 고시            : `20. 6.

○ 기본 및 실시설계용역 준공                        : `20. 11.

○ 공사(토목, 건축, 부대공사) 준공                    : `22. 6.
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사업명 반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축 담당자 산업육성과이예슬(☎220-8464)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충북의 전략산업인 스마트 IT융합 부품의 고부가가치화를 위해 차세대 

패키징 기술 기반의 반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축 

○ 실장기술의 연구개발과 제조혁신을 통한 중소/중견기업의 글로벌 경쟁력 강화

및 부품의 융복합화 기술 고도화 실현으로 지역산업의 클러스터 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 4월 ~ 2022년 12월            

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 봉명동 2296-8번지

○ 규 모 : 부지면적 4,151㎡ / 지하1,지상2층 / 연면적 3,816㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,650백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 29,650 4,505 9,443 6,404 9,298

국    비 9,650 865 2,003 3,164 3,618

시 도 비 6,000 1,100 2,200 1,000 1,700

시군구비 14,000 2,540 5,240 2,240 3,980

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
○ 지역산업거점사업(지정공모사업) 응모(선정) : ’18. 3월

○ 반도체융합부품 실장기술 지원센터 건축 착공         : ’19. 4월

○ 장비구축 심의 및 기업지원 추진                     : ’19. 5월

○ 2차년도 장비구축 입고 및 설치             : ’19. 12월

□ 향후계획

○ 반도체융합부품 실장기술 지원센터 준공              : ’20. 3월

○ 실장기술 지원센터 개소                             : ’20. 5월  

○ 장비활용, 애로기술지원, 인력양성 등 기업지원(’20.5월), 3차년도 장비도입(’20.12월)

□ 사업변경 내역(해당 사항 없음)
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사업명 소방본부 통합청사 이전신축 담당자 소방행정과 이다예(☎220-4833)

□ 사업목적 및 필요성

○ 분산된 소방종합상황실과 소방본부 3개과를 통합하여 신속한 재해대응,

지휘체계 일원화를 통한 재난대응 컨트롤타워 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년            

○ 위 치 : 청주밀레니엄타운(청주시 사천동 91-18 일원)

○ 규 모 : 대지면적 3,500㎡, 지하1/지상3층 연면적 2,580㎡, 철큰콘크리트

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,500백만원(소방안전교부세 5,200, 도비 9,300)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 14,500 665 8,661 5,174 -

소 교 세 5,200 - 126 5,074 -

시 도 비 9,300 665 8,535 100 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
○ 사업계획 수립                            : 2018. 2월

○ 중앙재정 투자심사 승인                   : 2018. 4월

○ 공유재산 관리계획 반영                   : 2018. 5월

○ 건립 위탁 협약(충북개발공사) : 2018. 7월

○ 설계용역                                 : 2019. 5월~ 2020. 5월

□ 향후계획

○ 건축 허가 : 2020. 5월

○ 공사 착공 : 2020. 6월

○ 공사 준공 : 2021. 6월
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사업명 오송 바이오메디컬지구 진입도로 개설 담당자 경제자유구역청박정록(☎220-8343)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경제자유구역(오송 바이오메디컬지구) 기반시설 건설지원(도로개설)을 통해

경자구역 개발 및 외국인 투자활성화를 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 1월 ~ 2022년 12월
○ 위 치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 공북리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=2.39㎞, B=24~33.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,826백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 46,826 1,200 20,012 9,000 16,614

국    비 23,413 600 10,006 4,500 8,307

시 도 비 23,413 600 10,006 4,500 8,307

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ ‘18. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ ‘18. 3. : 노선 지정(시도6, 7호선)
○ ‘19. 7. : 도로구역 결정

○ ‘19.11. : 총사업비 조정(1차), 보상계획 공고

○ ’19.12. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ ’19.12. : 토목공사 시행의뢰(조달청)

□ 향후계획

○ ‘20. 1.~ : 감정평가, 보상 추진

○ ‘20. 3. : 공사 착공, 건설사업관리용역 착수

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 총사업비 변경 : (당초) 47,144백만원 (변경) 46,826백만원(감318백만원)

○ 사업기간 조정 : (당초) 2018~2020년 (변경) 2018~2022년(증2년)
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사업명 2019충주세계무예마스터십 대회 담당자 체육진흥과최동혁(☎220-3894)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인류 무형문화재인 무예(무술)를 전세계에 보급 및 전수

○ 무예가 지닌 문화콘텐츠로서의 다양한 가능성 제시 및 유통기회 제공

□ 사업결과

○ 기    간 : 2019년 8월 30일 ~ 9월 6일(8일간)

○ 위    치 : 충청북도 충주시 일원

○ 규    모 : 선수 및 임원 107개국 4,109명

○ 주요내용 : 경기대회, 국제회의 및 학술대회, 문화행사

○ 주최/주관 : WMC, 충청북도, 충주시, 2019충주세계무예마스터십조직위

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000 백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 15,000 3,983 11,017 - -

국    비 4,500 500 4,000 - -

시 도 비 5,250 2,483 2,767 - -

시군구비 5,250 1,000 4,250 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : (100 %)
○ 기획재정부 국제행사 승인                   : ′17. 11.

○ 대회 개최일 확정                           : ′18. 2.

○ 국제경기연맹총엽합회(GAISF) 공식 후원      : ′19. 3.

○ 경기 종목 확정(20종목) : ′19. 5.

○ 경기운영, 홍보, 지원 분야 추진상황 점검     : ′19. 7.

○ 대회 운영 전반 최종 확인                   : ′19. 8.

○ 2019충주세계무예마스터십 개최              : ′19. 8.30~9.6.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음
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사업명
청주 에어로폴리스 2지구
(항공산업) 조성 (2단계)

담당자 경제자유구역청문민규(☎220-8344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 항공산업 클러스터 조성을 위한 항공산업 핵심기업 유치

○ 중부내륙권 균형발전 촉진 및 지역 성장동력 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년  ※변경추진 중(2015년∼2022년)
○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동, 신안리 일원 

○ 규 모 : 321천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 71,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 71,000 34,630 15,170 10,000 11,200

시 도 비 35,500 19,815 10,000 - 5,685

시군구비 35,500 14,815 5,170 10,000 5,515

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)
○ ’13. 02. 14. 충북경제자유구역 지정 ․ 고시           

○ ‘16. 05. 18. 2지구 개발계획변경 및 실시계획 승인고시 

○ ‘19. 02. 11. 2지구 단지조성공사 착수                 

○ ‘19. 12. 20. 개발계획변경(안) 산자부 승인 신청        

□ 향후계획

○ ‘20. 05. 개발계획변경(안) 고시

○ ‘20. 07. 산업단지 변경지정 승인

○ ‘20. 08. 실시계획 변경

○ ‘22. 12. 단지조성 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음
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사업명 진천 합목도로 확포장공사 담당자 도로과 조대형(☎220-4233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 진천 산수·신척산업단지, 혁신도시 등으로 교통량 증가, 연계교통망 구축

○ 주거지역 지방도 통과로 주민통행불편에 대한 해소 및 선형개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022월(5년)

○ 위 치 : 진천군 덕산읍 합목리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.2㎞, B=21.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 7,000 500 4,500 500 1,500

시 도 비 7,000 500 4,500 500 1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 12. 20. : 실시설계 준공

○ 2019. 4. 12. : 도로구역 결정

○ 2019. 6. 27. : 공사 착공(1차분)

○ 2019. 11. 26. : 공사 착공(2차분)

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 공사 준공
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사업명 대율-증평IC 지방도 확포장공사 담당자 도로과 박종구(☎220-4225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 증평IC와 청주공항 및 에어로폴리스와 연계도로망 구축으로 지역경제 활성화

○ 도로교통량 증가에 따른 4차로 확포장으로 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 ～ 2026월(9년)

○ 위  치 : 청주시 청원구 북이면 대율리~오창읍 여천리(증평IC) 일원

○ 규  모 : L=4.35km, B=18.5m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 75,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 75,600 1,600 1,800 2,500 69,700

시 도 비 75,600 1,600 1,800 2,500 69700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2017. 9. 대율~증평IC 타당성 조사 완료

○ 2018. 9. 대율~증평IC 타당성 평가 완료

○ 2019. 2. 대율~증평IC 기본 및 실시설계 용역 착공

□ 향후계획

○ 2020. 12. 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2021. 1. 공사 착공

○ 연차별 예산확보 후 공사추진
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사업명 매화-동이 지방도 확포장공사(2공구) 담당자 도로과 최현국(☎220-4243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매화-동이 1공구와 연계하여 기존 선형개량이 완료된 구간까지 잔연구간에

대한 사업으로 면소재지 주민통행의 원활과 교통사고 위험 해소

○ 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 2차로 구간을 확·포장하여 교통사고 

위험 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년)

○ 위 치 : 옥천군 동이면 평산리 ~ 동이면 적하리(지방도 501호선)

○ 규 모 : L=0.80㎞, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 9,000 500 2,000 1,000 5,500

시 도 비 9,000 500 2,000 1,000 5,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2018. 2 : 지방재정 투자심사 의뢰

○ 2018. 11 : 중기지방재정계획(2018~2022) 심의 완료

○ 2018. 10. ~ ’19. 12. : 실시설계 완료

○ 2019. 12. : 1차분 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 1차분 준공 예정
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사업명 충북 혁신도시 개방형 혁신
연구실(OpenLAB) 구축 담당자 신성장동력과김현순(☎220-8422)

□ 사업목적 및 필요성
○ 충북 혁신도시를 4차산업 혁명의 전진기지로 육성하기 위하여 4차산업   

혁명(IOT, AI 등) 연구시설이 반드시 필요
○ 혁신도시 이전공공기관을 연계 활용하여 우리도의 강점인 신재생에너지  

및 바이오분야와 4차산업을 상호 융합하여 특화된 4차산업을 중점 육성

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018년 ～ 2022년(5년)
○ 위 치 : 충북 진천군 덕산면 두촌리 3165(충북혁신도시 內)
○ 규 모 : 지상2층, 지하1층, 건축면적 3,126㎡(945평), 부지면적 5,779㎡(1,748평)
○ 주요시설 : 3D프린터실, 데이터센터실, 창업ㆍ교육공간 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 21,731백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 21,731 5,070 4,947 6,205 5,509

국    비 10,240 2,200 1,240 2,300 4,500
시 도 비 4,182 432 1,750 1,800 200
시군구비 5,853 2,103 1,750 1,800 200
민간자본 1,456 335 207 305 609

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 46.1 %)
○ 차세대융합기술혁신센터 건립 추진(공정률 33.66%, 20.5.8. 기준)
○ 오픈랩 인프라 장비 구축(3종 6대)
○ 기업지원 : 스마트헬스케어, 스마트에너지 분야 등 기업지원
○ 네트워크 : 오픈랩 활성화 위원회 운영, 컨소시엄 교류회 운영 등
○ 중장기 선도R&D 수행(스마트 가스안전관리, 세포조직 영상분석 플랫폼)

□ 향후계획
○ 차세대융합기술센터 건축 준공(‘20. 10월 예정), 오픈랩 장비구축(3년차)
○ 중장기 선도R&D 2건 수행, 기업지원 75건
○ 공공기관연계 협의체 운영 등 네트워크 운영

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 산업부 혁신도시 공공기관연계 육성사업 추가 지역 선정에 따른 국비 감액(49.6억)
○ 우수 사업 선정에 따른 국비 증액(2억)

구     분 당  초 1차 변경 2차 변경 증  감

국  비 15,000 10,040 10,240 △4,760

지방비(도비) 4,182 4,182 4,182 -

지방비(군비) 7,517 5,853 5,853 △1,664

민간부담금 1,969 1,313 1,456 △513

합      계 28,668 21,388 21,731 △6,937
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사업명 장애인회관 건립 담당자 노인장애인과 김명진(☎220-3073)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인단체의 오랜 염원인 회관 건립 추진으로 숙원 해소 및 함께하는

도정 실현  ※ 민선6기 공약사업 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 5월 ~ 2021년 9월            

○ 위 치 : 청주밀레니엄타운 內(청주시 청원구 사천동91-18일원)

○ 규 모 : 부지 3,300㎡, 건축연면적 2,740㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 9,800 2,400 6,700 - 700

시 도 비 9,800 2,400 6,700 - 700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 회관 건축 위수탁 협약(도↔충북개발공사) : ‘19. 4.

○ 회관 설계공모 및 선정 : ‘19. 8~11

○ 기본 및 실시설계 용역   : ‘19. 12~ ’20. 6.

□ 향후계획

○ 건축설계용역 최종보고회  : ‘20. 6.

○ 공사 발주 및 착공        : ‘20. 8 ~ ’21. 9.

○ 장애인회관 운영조례 제정 : ‘20. 9 ~ 12.

○ 장애인회관 건립 준공     : ‘20. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 
바이오의약생산센터
완제의약품 생산시설 건립 담당자 바이오산업과 송광복(☎220-4532)

□ 사업목적 및 필요성

○ 완제의약품 시설 구축 및 원료의약품 시설 인프라 고도화

○ 현재 바이오의약생산센터는 원료의약품 원액 제조 시설만 보유하고 있어 

원액의 무균충전, 포장을 위한 완제의약품 제조 시설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년            

○ 위 치 : 오송첨단의료산업진흥재단

○ 규 모 : 부지면적 2,640㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 20,000 7,625 12,375 - -

국    비 14,000 7,000 7,000 - -

시 도 비 1,250 625 625 - -

시군구비 1,250 - 1,250 - -

민간자본 3,500 - 3,500 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 민자 투자계약 체결                       : ‘18. 2. ~ ’18. 6.

○ 개념설계                                 : ’18. 3. ~ ‘18. 6.

○ 실시설계 실시                            : ‘18. 9. ~ ’18. 11.

○ 장비 발주                                : ‘18. 6.

○ 건축공사 준공 및 밸리데이션              : ‘19. 1. ~ ’19. 12.
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사업명 융합바이오세라믹테크노베이터 구축 담당자 화장품천연물과 김병철(☎220-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 바이오세라믹기업의 영세성으로 융합화 기술 및 생산 신뢰성 시설 

부족에 따라 신융합바이오 제품 개발 한계 직면

○ 기술력을 확보하고 있는 중소기업의 기술융합화를 통한 사업 다변화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ∼ 2023년

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 645번지

○ 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)

○ 기 능 : 반제품 생산, 공인 평가지원, 기업 입주공간 제공 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,192백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 20,192 - 5,500 2,400 12,292

국    비 10,096 - 50 2,000 8,046

시 도 비 5,048 - 2,725 200 2,123

시군구비 5,048 - 2,725 200 2,123

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ ’18. 5. : 기본계획수립 및 타당성 검토

○ ’18. 9. : 도・청주시・한국세라믹기술원 MOU 체결

○ ’18. 10. : 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인

○ ‘19. 4. : 부지매입(도・청주시 50% 지분)

○ ‘19. 12. : 건축 실시설계 완료

□ 향후계획

○ ‘20. 7. : 건축 착공

○ ‘23. 12. : 건축 준공 및 장비구축(60종) 완료
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사업명 충주의료원 병동증축 및 응급실 보강 담당자 보건정책과이주형(☎220-3152)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 고령화에 따라 심뇌혈관, 골절 입원 수요 증가 및 병상 부족

   * ′17년 노인인구비율 전국14.2%, 충북15.8%, 충주 17.6%

     * 입원환자수 ′14(101천명)→′17(106천명), 병상가동율 ′14(92%)→′17(97%)

○ 중북부권내 호스피스 완화 의료서비스 의료기관이 전무한 상태로 지역

     거점공공병원으로써의 미충족 의료서비스 제공

   ○ 응급실 환자분류소, 선별진료실 등 설치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2년)

○ 위 치 : 충북 충주시 안림로 239-50

○ 규 모 : 면적 2,913.89㎡(병동 2,851.89㎡, 응급실 62㎡)

○ 주요내용 : 호스피스 및 재활병동 증축 및 응급실 개보수  

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,350백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 6,350 - 2,150 4,200 -

국    비 3,175 - 1,075 2,100 -

시 도 비 3,175 - 1,075 2,100 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ 응급실 개보수 완료(‘19.12.)

○ 재활 및 호스피스 병동 증축사업 실시설계 중

□ 향후계획

○ ’20. 7. ~ 8. : 실시설계 심의(조달청)

○ ‘20. 9. ~ 10. : 공사입찰 및 계약

○ ‘20. 9. ~ 10. : 사업기간 연장 변경 신청(복지부) ※ ’21년까지 1년 연장

○ ‘20. 11. ~ ’21. 8. : 착공 및 준공
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사업명
 청남대 임시정부  
 역사교육관 건립

담당자 시설과 민병범(☎220-6421)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청남대에 대한민국 임시정부 수반(대통령, 국무령, 주석)의 활동상황을  

     담은 기록화․사진․자료 등을 전시하여 행정수반 역할 재조명과 역사교육의  

     장으로 활용하고자 임시정부 역사교육관 건립 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

○ 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 문의면 청남대 일원

○ 규 모 : 대지면적 8,000㎡, 지하1층/ 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원(국비 30억, 도비 50억)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 8,000 - - 3,000 5,000

국    비 3,000 - - 3,000 -

시 도 비 5,000 - - - 5,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 9. 특교세 30억 교부 및 지방비 50억 등 총 80억 사업비 확보

□ 향후계획

○ 2020. 1. ~ 5. 공공건축심의위원회 심의, 일상감사 등 행정절차 추진

○ 2020. 6. ~ 10 임시정부 역사교육관 건립 실시설계 용역 완료

○ 2020. 11. ~ 22. 3. 임시정부 역사교육관 건립 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음
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사업명 신촌-오산 지방도 확포장공사 담당자 도로과 김재남(☎220-4234)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청주시에서 시공 중인 청주역옥산교 구간 확포장 공사(‘19년 완료예정)와
연계하여 지방도 구간 확장 필요

○ 4차로 확장 시행으로 청주역에서 옥산하이패스 나들목, 국사·옥산산업단지

이용객에게 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년(4년)

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 신촌동~옥산면 오산리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.4㎞, B=18.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 6,000 500 4,500 500 500

시 도 비 6,000 500 4,500 500 500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 1. ~ 2018. 10. : 실시설계용역 추진

○ 2018. 12. 18. : 투자심사 완료

○ 2019. 3. 20. : 공사 착공(1차분)

○ 2019. 11. 27. : 공사 착공(2차분)

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 공사 준공
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사업명 충북도립대학교 학생생활관 건립 담당자 충북도립대학교김성대(☎220-5352)

□ 사업목적 및 필요성
○ 학생들의 통학불편 해소 및 낮은 수용률과 열악한 학숙환경(4인1실)을   

개선함으로써 학생들의 학업성취도를 제고하고 대학의 대외적 경쟁력   

강화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년
○ 위 치 : 충북 옥천군 옥천읍 금구리 40외 2필지(대학 운동장 부지)
○ 규 모 : 건축 연면적 14,471㎡(지하 1층 ~ 지상 12층)

    - 기숙시설 4,876㎡{420명수용 210실(2인 1실), 1실당 23㎡(약 7평)}

    - 부대시설 3,200㎡(관리시설, 지원시설, 편의시설, 학습시설, 회의시설 등) 

    - 공용시설 6,395㎡(전기·통신실, 발전기실, 로비, 계단·복도, 지하주차장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 43,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 43,000 - 400 4,800 37,800

시 도 비 43,000 - 400 4,800 37,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 기숙사 신축방안 및 추진전략 정책과제 추진 : ’18. 3.
○ 건립 기본계획 수립 및 부지선정, 공유재산 심의 의결         : ’18. 9.
○ 공유재산관리계획 충청북도의회 승인                        : ’18. 10.
○ 충청북도 중기지방재정계획 반영, 건립부지 옥천군 제공 및 군의회 승인 : ’18. 12.
○ 생활관 건립 위·수탁 협약체결(충북개발공사) : ’19. 9.
○ 생활관 건립 설계공모 공고(조달청) : ’19. 12.
○ 생활관 건립 설계공모 업체 선정 : ’20. 2.

□ 향후계획
○ 설계 및 건축허가                            : ’20. 5. ~ 9.
○ 설계도서 검토 및 공사발주                      : ’20. 10. ~ 11.
○ 착공 및 공사추진                               : ’20. 12. ~ 22. 12.
○ 준공                                            : ’22. 12.
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사업명
청주전시관 건립 및 

주거상업용지 조성사업
담당자

바이오산단지원과 김학성
(☎220-4675)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충북 신성장동력산업인 바이오의약 및 화장품산업이 집중된 오송1·2산단의 

우수한 생산 인프라와 MICE산업을 연계하여 B2B공간 마련으로 지역

특화산업 집중 육성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015년 ～ 2023년

○ 위    치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일원

○ 규    모

- 단지조성 : 205,711㎡(지원시설, 상업용지, 주거용지, 공공시설용지)

- 건축공사 : 연면적 40,176㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 169,800백만원                               (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 169,800 26,000 45,600 4,000 94,200

국    비 4,000 - 4,000 - -
시 도 비 75,000 16,000 17,800 4,000 37,200
시군구비 50,000 10,000 23,800 0 16,200
기    타 40,800 - - - 40,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)
○전시관 건립 기본계획 수립                            : ’15. 3.

○충청북도․청주시 공동추진 협약 체결         : ’17. 3.

○전시산업발전협의회 협의 완료(산자부) : ’17. 8.

○지방재정 투자심사 완료                                  : ’18. 6.

○오송생명과학단지 산업단지계획 변경 고시(국토교통부) : ’18. 11.

○전시관 건축설계공모 공고 : ’19. 6. 

○토지 및 지장물 보상 추진                                : ’19. 4.

○전시관 기본설계 착수    : ’19. 10. 

□ 향후계획

○ 단지조성공사 착공           : ’20. 1.

○ 전시관 건축공사 착공                                   : ’20. 12.

○ 공사 준공 및 개관                                      : ’23. 12.
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사업명 금왕-삼성 지방도 확포장공사 담당자 도로과 조대형(☎220-4233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체계적인 도로망 구축과 사고 예방을 위해 금왕읍 내송리~삼성면 양덕리

구간(L=8.1㎞)에 대하여 4차로 확·포장이 시급한 실정임 

○ 중부고속도로 삼성하이패스IC 개통과 금왕, 삼성지역 기업체 입주가 증가

하고 있어 교통정체가 상습 발생하는 등 4차로 확장이 필요 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2028년(11년)

○ 위 치 : 음성군 금왕읍 내송리~삼성면 양덕리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=8.1㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 119,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 119,200 - 2,000 1,000 116,200

시 도 비 119,200 - 2,000 1,000 116,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 2019. 1. 3. : 타당성 조사 결과 통보

○ 2019. 3. 4. : 투자심사 완료

○ 2019. 8. 26. : 타당성 평가 및 기본설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 타당성 평가 및 기본설계 완료 
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사업명 황석-월굴 지방도 확포장공사 담당자 도로과 김태수(☎220-4242)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충주댐 건설로 이설된 비포장 도로구간에 2차로 지방도를 신설함으로써 

지역주민들의 교통불편 고충 해소 및 충주댐~청풍호반을 아우르는 관광

도로 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~2025년(6년)

○ 위 치 : 제천시 청풍면 황석리~금성명 월굴리(지방도 532호)

○ 규 모 : L=5.9㎞, B=10.0m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 23,600 - 3,700 2,000 17,900

시 도 비 23,600 - 3,700 2,000 17,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 2019. 1. 지방재정 투자심사 의뢰

○ 2019. 3. 지방재정 투자심사 완료

○ 2019. 4. 일상감사 및 계약심사

○ 2019. 5. 실시설계용역 시행

○ 2019. 8. 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 8. 실시설계용역 준공

○ 2020. 9. 보상 및 공사 시행
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사업명 지산-호정 지방도 확포장공사 담당자 도로과 윤종범(☎220-4226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청주시 도심과 낙후지역인 낭성·미원을 연결하는 도로로 도농 통합시의 지역 

간 연계 발전을 위한 도로 기반시설 확충으로 통합의 시너지 효과 기대

○ 동남택지 및 아파트 단지의 개발로 인한 동부권 교통량 증가 및 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ～ 2024년(6년)

○ 위  치 : 청주시 상당구 낭성면 지산리~호정리 일원(지방도 512호선)

○ 규  모 : L=2.6km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 26,000 - 3,500 2,000 20,500

시 도 비 26,000 - 3,500 2,000 20,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2019. 7. 지산-호정 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 10. 실시설계 용역 준공

○ 2020. 11. 공사 착공

○ 연차별 예산확보 후 공사추진
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사업명 탑평-가흥 지방도 확포장공사 담당자 도로과 윤종범(☎220-4226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중부내륙 고속도로와 충주기업도시를 연결하는 구간으로 도로폭이 협소하고 

중차량 통행이 많은 지역으로 사고 우려 등 시설개량이 필요

○ 충주고구려 천문과학관, 중원고구려비 전시관 등 중원역사 문화지구와 연계

하여 교통랑 증가에 따른 접근성 향상 및 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ～ 2025년(7년)

○ 위  치 : 충주시 중앙탑면 용전리~가흥리(지방도 599호선)

○ 규  모 : L=6.4km, B=10.0m(2차로 개량)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,700백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 17,700 - 2,100 3,000 12,600

시 도 비 17,700 - 2,100 3,000 12,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2019. 5. 탑평-가흥 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 10. 실시설계 용역 준공

○ 2020. 11. 공사 착공

○ 연차별 예산확보 후 공사추진
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사업명 자율자동차 지역테스트베드 구축 담당자 산업육성과이종의(☎220-8472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성장성이 큰 미래차 산업에 대한 사업재편 기술지원 및 핵심부품 기술 

고도화 육성으로 지역 수송기계 첨단소재 부품산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)

○ 위 치 : 충북대 오창캠퍼스 내 

○ 규 모 : 83,096㎡ 자율자동차테스트베드

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 29,500 - 18,000 7,800 3,700

국    비 8,800 - 500 5,800 2,500

시 도 비 1,600 - 1,000 1,000 600

시군구비 1,600 - 1,000 1,000 600

민간자본 17,500 - 17,500 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 국토부, 충북도, 청주시, 충북대학 테스트베드 구축 협약체결(’19. 4월)

○ 충북도, 충북대에 보조금 교부(국비 5억원, 설계비)(’19. 6월)

○ 충북도·청주시·충북대, 건축부지 용도변경 등 행정절차 실시(’19.4월~7월)

○ 충북대, 테스트베드 설계사업 실시(’19.7월~11월)

□ 향후계획

○ 충북대, 테스트베드 시설공사 공고 및 선정(’20.6월~7월)

○ 충북도·청주시·충북대, 테스트베드 건축허가 등 (’20.8월~9월)

○ 충북대, 테스트베드 시설공사 준공(’21.8월~9월)

□ 사업변경 내역(해당 사항 없음)
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사업명 소프트웨어 미래채움 담당자 신성장동력과 임철수(☎220-8434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 4차 산업혁명시대 미래 SW일자리 대비 SW역량을 갖춘 인력 양성

○ 지속적이고 효율적인 SW교육 지원이 가능한 SW교육 환경 구축

○ 도내 SW교육 생태계 조성을 통한 SW교육기회 평등화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 대농로 99(소프트웨어 미래채움 충북센터)

○ 규 모 : 1,204.36㎡

○ 내 용 : SW미래채움센터 구축 및 운영, SW교육 강사 양성 및 채용, SW교육

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 7,000 - 2,800 2,100 2,100

국    비 3,500 - 1,400 1,050 1,050

시 도 비 1,050 - 420 315 315

시군구비 2,450 - 980 735 735

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ ’19. 04 : 2019년(1차년도) 사업 협약체결

○ ’19. 06 ~ 08 : SW교육 강사 양성 교육 및 채용(100명)

○ ’19. 09 : 소프트웨어 미래채움 충북센터 개소(1개소)

○ ’19. 08 ~ ’20. 02 : 맞춤형 SW교육 진행(75개 기관 169건, 3,266명)

○ ’20. 03 : 2차년도 사업추진 계획 수립

□ 향후계획

○ ’20. 06 : 2차 년도 SW교육 강사 양성 교육 및 찾아가는 SW교육 시행

○ ’21. 01 ~ 12 : 3차 년도 사업 수행
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사업명 2019 솔라‧H2 페스티벌 담당자 에너지과 류화엽(☎220-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태양광에 대한 도민의 이해를 증진시키고 “태양의 땅 충북” 이미지 확산 전파

○ 태양광에 대한 이해증진 및 최신기술 정보교류 등을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 9월26일 ~ 9월28일 (3일간, 연례반복)
○ 위 치 : 충북혁신도시(진천 친환경에너지타운)
○ 규 모 : 40,604명 방문

○ 내 용 : 홍보관‧미래관‧수소관‧기업관 운영, 체험 및 특별행사, 학술회의 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,456백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 5,456 3,007 769 840 840

시 도 비 3,975 2,226 549 600 600
시군구비 1,098 398 220 240 240
기    타 383 383 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제1회 솔라 페스티벌 : ’12.9.14.～ 9.16, 청주첨단문화산업단지, 20,230명

○ 제2회 솔라 페스티벌 : ’13.9.13.～ 9.15, 청주올림픽기념 국민생활관, 25,000명

○ 제3회 솔라 페스티벌 : ’14.9.18.～ 9.20, 청주체육관, 25,250명

○ 제4회 솔라 페스티벌 : ’15.9.3. ～ 9.5, 청주첨단문화산업단지, 27,000명

○ 제5회 솔라 페스티벌 : ’16.10.13.～10.15, 청주대 석우문화체육관, 30,153명

○ 제6회 솔라 페스티벌 : ’17.9.28.～ 9.30, 진천 친환경에너지타운, 33,210명

○ 제7회 솔라 페스티벌 : ’18.9.13.～ 9.15, 진천 친환경에너지타운, 38,493명

○ 제8회 솔라 페스티벌 : ’19.9.26.～ 9.28, 진천 친환경에너지타운, 40,604명

□ 향후계획

○ 2020년도 제9회 솔라 페스티벌 개최

- ’20.9.24.～ 9.26, 청주대 석우문화체육관, 40,000명
- 홍보관‧미래관‧수소관‧기업관 운영, 체험 및 특별행사, 학술회의 등
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사업명 세포치료제 상용화지원시스템 구축 담당자 바이오산업과 조은숙(☎220-4514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오송 지역을 중심으로 국내 세포치료제 분야 중소•벤처기업이 집적화

되어 있어 제품 상용화를 지원하기 위한 기반시설 구축이 시급한 실정

○ 중소•벤처기업에 대한 세포치료제 연구개발 및 상용화 지원시스템 구축

을 통해 글로벌 세포치료제 강소기업 육성

□ 사업개요

○ 사업위치 : 충북C&V센터 기업연구관 內

○ 사업기간 : 2019년 5월 ~ 2022년12월            

○ 운영기관 : 충북테크노파크(바이오센터)

○ 총사업비 : 13,000,000천원(국비 8,000,000 도비 3,065,000 시비 1,935,000)

○ 사업내용 : 세포치료제 연구개발 및 시제품 제작 GMP시설 구축, 배양기술  

및 제조표준서 구축, 전문인력 양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 13,000 - 2,580 4,373 6,047

국    비 8,000 - 1,450 2,873 3,677

시 도 비 3,065 - 1,130 750 1,185

시군구비 1,935 - - 750 1,185

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019년 지역산업거점기관지원사업 수요조사(산업부) : ‘18. 1.

○ 2019년 지역산업거점기관지원사업 최종 선정 : ‘19. 5.

○ 사업 참여기관 협약 체결 : ‘19. 7.

○ 클린룸 설계(‘19.9.~12.) → 클린룸 설계별견 업체 조달 및 선정(’20.3.~4.)

→ 클린룸 설계완료(‘20.4.~6.) → 시공업체 조달공고 및 선정(’20.6.~7.) →

클린룸 시공(‘20.8.~12.) → 클린룸 완공(’20.12.)
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사업명 청주의료원 건강검진센터 및 기숙사 증축사업 담당자 보건정책과이주형(☎220-3152)

□ 사업목적 및 필요성

○ 검진수요 대비 現검진센터(본관) 노후 및 공간 협소 

※의료원 검진인원 : ‘15년 85,450명 → ’18년 114,140명, 34%증가

○ 장애인이 불편 없이 검진을 받을 수 있는 장애친화형 검진환경 조성

- 비장애인에 비해 검진률이 낮아 질환 조기발견 어려움

※ ‘16년 일반검진 수검률(전국) : 비장애인 74.1%, 장애인 64.8%(△9.3%)

○ 종사자 주거환경 개선, 전문 의료인력 확보 및 응급상황 신속 대처

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2021년(2년)

○ 위 치 : 충북 청주시 흥덕로 48

○ 규 모 : 면적 4,781.04㎡(증축 4,199.42㎡, 개보수 581.62㎡)

○ 주요내용

- 장애친화형 검진센터 증축 및 기존 검진센터 개보수

- 의사 및 간호사 기숙사 증축(의사 10실, 간호사 20실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,350백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 10,000 - - 3,000 7,000

국    비 5,000 - - 1,500 3,500
시 도 비 5,000 - - 1,500 3,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 설계용역 원가심사 완료, 건축설계 공모 완료

○ 설계용역 중(’20. 5. ~)

□ 향후계획

○ ’20. 7. ~ 12. : 설계 완료

○ ‘20. 11. ~ 12. : 건축협의

○ ‘20. 1. ~ 2. : 시공 및 감리업체 계약

○ ‘20. 2. ~ 12. : 착공 및 준공
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사업명 수송기계부품 전자파센터 구축 담당자 산업육성과이종의(☎220-8472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수송기계 첨단 소재부품 산업지원 인프라 확충 및 고도화를 통한 수송기계

소재 첨단부품산업 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
○ 위 치 : 충주시 주덕읍 화곡리 1256(충주기업도시일원)
○ 규 모 : 부지 23,828㎡, 건축 3,155.7㎡ (지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,500백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 28,500 - - 12,989 15,511

국    비 10,000 - - 4,000 6,000
도    비 6,650 - - 2,360 4,290
시    비 10,450 - - 6,160 4,290
민간자본 1,400 - - 469 931

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 국토부, 자율차 공모사업 지자체 선정 발표 : `19. 4. 11.

○ 지역테스트베드 구축 지방재정투자심사 : `19. 5.∼ 6.

○ 지역테스트베드 구축협의회 및 자문단 구성 : `19. 6. ~

○ 부지 측량(sj데이타), 토양검사(나노지오이엔씨) 추진 : `19. 11. 15.

○ 실시설계 계약(10.29) 및 착수보고(11.29) : 다산컨설턴트(토목,건축)

○ 지역테스트베드 중간점검 보고(도, 시, 대학) : `20. 3. 6.

□ 향후계획

○ 지역테스트베드 실시설계 국토부 검토내용 보완회의 : `20. 5월말

○ 국토부 검토사항 보완 밀 시설공사 착공 : `20. 7월.

□ 사업변경 내역(해당 사항 없음)
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사업명 충주 조동도로 개량공사 담당자 도로과 임종윤(☎220-4235)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동량대교와 연계하여 충주 제1~5산업단지 및 용탄농공단지, 동충주산업단지

접근성 증대에 따른 지역개발 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년)

○ 위 치 : 충주시 동량면 조동리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.53㎞, B=12.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 11,000 - 500 2,500 8,000

시 도 비 11,000 - 500 2,500 8,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 2019. 5. 21. : 충청북도 도로건설관리계획 수립 용역 착수(18개월)

○ 2019. 10. 22. : 투자심사 완료

○ 2019. 10. 31. : 일상감사 완료

○ 2019. 11. 1. : 계약심사 완료

○ 2019. 12. 16. : 실시설계 용역 계약 ※ 착수 ‘19. 12. 17.

○ 2019. 12. 27. : 측량 용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 실시설계 완료
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사업명 현암-지산 지방도 확포장공사 담당자 도로과 김경섭(☎220-4224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청주시 도심과 낙후지역인 낭성·미원을 연결하는 도로로 도농 통합시의 지역 

간 연계 발전을 위한 도로 기반시설 확충으로 통합의 시너지 효과 기대

○ 동남택지 및 아파트 단지의 개발로 인한 동부권 교통량 증가 및 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ～ 2025년(7년)

○ 위  치 : 청주시 상당구 낭성면 현암리~지산리 일원(지방도 512호선)

○ 규  모 : L=3.06km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 29,800 - 1,000 3,000 25,800

시 도 비 29,800 - 1,000 3,000 25,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2019. 12. 현암-지산 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 12. 실시설계 용역 준공

○ 2021. 1. 공사 착공

○ 연차별 예산확보 후 공사추진
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사업명 조령산자연휴양림 보완사업 담당자 산림환경연구소임지은(☎220-6202)

□ 사업목적 및 필요성

○ 휴양림 내 노후시설 개축 및 기반, 편의시설 보완 등을 통해 안전하고   

쾌적환 휴양환경 제공

○ 다양한 휴양수요 반영을 통해 다시 찾고 싶은 휴양림 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ~ 12월(1년)

○ 위 치 : 괴산군 연풍면 원풍리 산1-1

○ 규 모 : 3종(노후시설 15동 개축, 기반시설 보완, 편의시설 확충)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 4,500 - - 4,500 -

국    비 2,250 - - 2,250 -

시 도 비 2,250 - - 2,250 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 보완사업 계획 수립                       : ‘19. 12. ~ ’20. 1.

○ 실시설계용역 추진(인·허가 서류 작성 포함) : ‘20. 2. 5. ~ 4. 24.

○ 인·허가 및 계약심사 완료, 공사 계약의뢰   : ‘20. 4. ~ 5.

○ 공사 착공 : ‘20. 6.

□ 향후계획

○ 사업 완료 및 추가사업 실시 : ‘20. 12.
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사업명 생활밀착형 국민체육센터 건립 담당자 대응예방과구백서(☎220-4928)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세월호 및 헝가리 참사 이후 정부차원의 생존수영의 필요성 자각

○ 충청권(충북․충남․대전․세종) 생존수영․체험교육 전담기관 全無

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년            

○ 위 치 : 청주시 상당구 월오동 161번지 일원

○ 규 모 : 부지 9,759㎡, 연면적 3,760㎡ (지하1층/지상2층, 1개동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원(국비 3,000, 도비 10,000)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 13,000 - - 5,300 7,700

국    비 3,000 - - 2,000 1,000
시 도 비 10,000 - - 3,300 6,700

□ 추진상황(추진단계 : 공공건축 사업계획 사전검토 신청 中)

○ 충북재난안전체험 복합타운 조성 계획 수립 : 2019. 6월

○ 생활체육시설 확충 공모 신청(문체부) : 2019. 9월

○ 제3차 정기 지방재정영향평가 심사(적정) : 2019. 9월

○ 충청북도 지방재정 투자심사(조건부 승인) : 2019. 10월

○ 공유재산관리계획(도의회) : 2019. 10월

□ 향후계획

○ 공공건축물 건립 사전검토 신청(공공건축지원센터) : 2020. 3월

○ 건축 설계 공모     : 2020. 7월

○ 기본 및 실시설계                               : 2020. 10월

○ 공사착공                                          : 2021. 6월

○ 완공 및 개관                                      : 2022. 10월
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사업명 충북 스마트안전제어 규제자유특구 추진 담당자 경제기업과서정환(☎220-3214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충북 규제자유특구사업의 원활한 추진으로 특구 지정 성과의 조기실현 도모

○ 무선 가스용품의 개발 및 실증, 상용화를 통해 무선 제품의 신규시장 창출

및 지역의 혁신성장에 기여   

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 8월9일 ~ 2021년 8월8일(2년)

○ 위 치 : 충북혁신도시 및 오창산단일원(134,297.4㎡)

○ 규 모 : 규제자유특구 1개 사업(관련규제 1건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,633백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 21,633 - 5,352 10,287 5,994

국    비 12,127 - 2,911 5,775 3,441

시 도 비 4,211.5 - 1,086.8 1,952 1,173

시군구비 4,211.5 - 1,086.7 1,952 1,173

민간자본 1,083 - 268 608 207

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1차년도 완료, 35%)

○ ‘충북 스마트안전제어 규제자유특구’ 지정   : ’19. 7월

○ 중소벤처기업부, 규제자유특구지정 고시   : ’19. 8. 8.

○ 2019년 자체운영성과평가보고서 제출 : ’20. 3. 31.

○ 2019년 운영성과평가결과 통보(보통) : ’20. 5. 12.

□ 향후계획

○ ‘20. 6. 중소벤처기업부 규제자유특구추진단장 주재 통합 현장점검 실시

○ ‘20. 9. 충북 스마트안전제어 2차년도 실증 착수

○ ‘20. 12. 2020년 운영성과평가보고서 제출

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음 
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사업명 반도체산업 박람회 담당자 산업육성과 안태항(☎220-8462)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시스템반도체 세계적 클러스터 구축 충북 비전 확산

○ 반도체 산업에 대한 도민 이해도 및 참여 증진 계기 마련 

○ B2B와 B2C를 결합한 충북형 반도체 컨벤션의 기틀 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 9월23일 ~ 9월25일, 3일간            

○ 위 치 : 문화제조창․동부창고 일원

○ 규 모 : 기업체 80개社, 바이어 200명, 관람객 3만명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,300백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 1,300 - - 1,300 -

시 도 비 1,300 - - 1,300 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 반도체산업 박람회 사업 검토 보고(2019. 11.)

○ 반도체산업 박람회 콘텐츠 연구용역(2019.12.2.~/충북연구원)

□ 향후계획

○ 반도체산업 박람회 콘텐츠 연구용역 종료(2020.2.29.)

○ 반도체산업 박람회 기본계획보고/협약체결/실무추진위원회 구성 및 추진

○ 반도체산업 박람회 개최(2020.9.23.~9.25.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 반도체산업 박람회 미개최 결정

- 사유 : 코로나19의 세계적 대유행으로 국내외 기업과 바이어 유치가    

어렵고, 기업 긴축경영상 불참으로 박람회 효과 저조 예상
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사업명 충북국제무예액션영화제 담당자 체육진흥과장갑열(☎220-3865)

□ 사업목적 및 필요성

 ○ 전통무술 택견의 탄생지이자「세계무예의 중심지」충북의 영상문화사업 

     기반 구축을 위해 국내 최초로 ‘무예·액션’ 특성화한 영화제 개최

□ 사업결과

○ 기    간 : 2019년 8월 29일 ~ 9월2일, 5일간

  ○ 장    소 : 충주세계무술공원, 청주CGV(서문점)

  ○ 주    최 : 충북문화재단

  ○ 주    관 : 충북국제무예액션영화제 운영위원회

  ○ 후    원 : 문화체육관광부, 충청북도

  ○ 목표인원 : 5,000명(개폐회식 1,500명, 영화관람객3,500명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 2,700 - - 1,400 1,300

국    비 500 - - 500 -

시 도 비 1,300 - - 900 400

시군구비 900 - - - 900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 사업 수행기관 공모 및 선정                      ’19. 3월

  ○운영위원회 조직구성 및 운영위원 위촉             ’19. 4월

  ○ 상영작 확보 등 종합사업계획 수립           ’19. 5~7월     

  ○ 상영작 및 초청 게스트 확정(초청, 의전, 수송 등)  ‘19. 8월

  ○ 충북국제무예액션영화제 개최                        ‘19 8. 29 ~ 9.

□ 향후계획

○ 2020국제무예영화제 개최 : 2020. 09.11.~9.15.
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사업명 
충북형 바이오헬스산업 빅데이터 
플랫폼 구축

담당자 바이오산업과 송강호(☎220-4522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 글로벌 표준에 대비한 바이오헬스 분야 빅데이터는 바이오헬스·케어 산업

全 영역에 잠재적 활용 가치가 높고 응용 가능 분야도 매우 다양

○ 바이오헬스 산업의 지속가능한 생태계 구축을 우리도가 선도

- 기업의 다양한 수요에 대응할 수 있는 바이오헬스분야 빅데이터 구축과 

수요 대응형 바이오헬스분야 데이터 수집 플랫폼 구축이 시급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

○ 사 업 량 : 충북형 바이오헬스산업 빅데이터 플랫폼 구축 1식

○ 사 업 비 : 45억원(도비 100%)

○ 주    관 : 충북대학교병원

○ 사업내용 : 진료·유전체 정보수집, 빅데이터 활용시스템 구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원 단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 4,500 - - 1,000 3,500

시 도 비 4,500 - - 1,000 3,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 추진 계획 수립                           : ‘20. 1. ~ ’20. 3.

○ 1차년도 사업비 교부 및 사업 추진         : ’20. 4. ~

□ 향후계획

○ 2차년도 사업추진                         : ‘21. 1. ~ ’21. 12.

○ 3차년도 사업추진                         : ’22. 1. ~ ‘22. 12.
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10-2. 지방채 발행사업

우리 충청북도에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.
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10-3. 민간투자사업

우리 충청북도에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업
유형

사업명
민간
사업자

총사업비

재정부담액 부담 예정액
계약
기간

기투자 2018년 2019년
2020년
이후

BTL 충주의료원 
이전신축

충주메디컬
센터(주) 60,700 29,656 4,624 4,624 56,716

‘12.4.7
∼

‘32.4.6

▸ 재정부담액 

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2019년 

이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비
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개별 민간투자사업 현황 

사업명 충주의료원 이전신축 담당자 보건정책과 이주형(☎220-3152)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1980년 신축되어 건물 노후화와 시설이 협소하여 주민불편 초래

○ 중․북부권 공공의료기관으로 양질의 의료서비스 제공

□ 사업개요

○ 기    간   : ‘10.5.7 ～ ’12.3.26 (690일)

○ 위    치   : 충주시 안림로 239-50(안림동 134)
○ 총사업비   : 60,700백만원

○ 민간사업자 : 충주메디컬센터(주)
○ 사업규모   : 31,669.59㎡(지하3층, 지상4층/300병상)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건: ‘12. 4. 7~ ’32. 4. 6 (20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 95,620 34,280 4,624 4,624 52,092

국    비 47,810 17,140 2,312 2,312 26,046
시 도 비 47,810 17,140 2,312 2,312 26,046
시군구비
기    타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영중 ( 2012. 4 ~ 현재 )

□ 향후계획

○ 도내 중․북부 지역거점공공의료기관 역할 수행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경내역 없음


