
78. 공공산후조리원 건립 
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신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시군

□ 필 요 성

○ 충북의 농촌지역 출산율이 현저히 떨어지고 있는 실정으로 2021년 

합계출산율이 0.95명으로 역대 최저치를 기록했으며, 2019년 1.05명

이었으나 2년새 1명 이하로 급격히 감소

○ 출산 후 산후조리원을 이용하는 산모가 전체의 75.9%(‘18년 산후조리실태조사, 

보건복지부) 임에도 불구하고 도내 산후조리원은 11개소, 특히 대부분 

청주시에 집중되어 있어 산후조리원 접근성이 매우 취약

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 사업위치 : 제천시 하소동 43-12 일원

○ 사 업 량 : 1개소

○ 사업규모 : 지상2층, 연면적 1,000㎡(모자동실 13실, 음압격리실 등)

○ 총사업비 : 총 70억원(지방소멸대응기금57% 40, 시군비43% 30)

○ 사업내용 : 산후조리원 설치 및 운영비 지원 등

□ 연도별 투자계획
(단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 70 - 70 22 33 5 5 5 -
기  금 40 - 40 17 23 - - - -
도  비 - - - - - - - - -
시군비 30 - 30 5 10 5 5 5 -
기  타 - - - - - - - - -

 ※ 산출기초 : ‘22년 건립계획 수립, 기본 및 실시설계용역 등 20억원(부지포함)

             ’23년~24년 4월 착공 및 준공 35억원, 年 5억원 정도(인건비 및 운영비 등 ) 



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

공공산후조
리원건립
1개소

공공산후조리원 

조성
- - 1 - -

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

2022년 추진
 ․ 제천시 공공산후조리원 설치 및 운영에 관한 조례 제정
 ․ 실태조사, 주민공청회, 토론회 등 주민 의견수렴
 ․ 건립예정지 선정, 건립계획 수립

10%

임

기

내

2023년도
상반기

 ․ 기본 및 실시설계 용역 추진 
 ․ 착공 및 공사 
 ․ 제천 공공한방산후조리원 지방소멸대응기금 신청

50%

2023년도
하반기

 ․ 제천 공공한방산후조리원건립 공사 지속 추진 60%

2024년도
상반기

 ․ 제천 공공한방산후조리원건립 공사 지속 추진
 ․ 제천 공공한방산후조리원 직영 또는 위탁 공고 등
 ․ 제천 공공한방산후조리원 직영·위탁선정위원회 개최

70%

2024년도
하반기

 ․ 개원 및 운영·관리(직영 또는 위탁)
 ․ 제천 공공한방산후조리원 준공 및 개원

80%

2025년도
상반기

 ․ 제천 공공한방산후조리원 운영·관리 85%

2025년도
하반기

 ․ 제천 공공한방산후조리원 운영·관리 90%

2026년도  ․ 제천 공공한방산후조리원 운영·관리 95%

임기 후  ․ 제천 공공한방산후조리원 운영·관리 100%

□ 추진실적

○ ’23년 지방소멸대응기금 광역지원계정 사업 신청 : ‘22.3.14.

○ 제천시 인구정책위원회 설치 : ‘22.5.18.

□ 기대효과

○ 출산여건 개선을 통한 출산율 제고로 고령화 극복 및 지역 인구 증가 도모

○ 출산환경 개선으로 모성 및 영유아의 양질의 산후조리를 통한 산모의 

빠른 건강회복으로 건강증진 도모


