
83. 남부권 지역 활력을 위한 광역교통망 구축
83-1. 영동~진천(남북 6축) 고속도로 건설

주관부서 도로과 과장 강종근(☏4210)
도로계획팀장 김영수(☏4221)

담당자 김성택(☏4222)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 필 요 성

○ 충북은 국토의 중앙지역에 위치한 교통요충지임에도 불구하고 충청

내륙지역(보은, 옥천, 영동)의 고속도로 접근성 열악

○ 남북 5축(중부선)과 남북 7축(중부내륙선) 간격이 넓어(약 73㎞) 물류비용 

절감 및 국가경쟁력 강화와 산업입지여건 개선을 통한 국토 균형발전 

촉진 및 충북 남부권 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 영동JCT*(경부) ~ 진천JCT*(중부) * 가 칭

○ 사업기간 : 2022. ~ 2032.

○ 사업규모 : L=75.2km(4차로 신설)

○ 총사업비 : 3조 8,231억원(국비 또는 민자)

□ 연도별 투자계획 (단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 38,231 - 540 - - - 40 500 37,691

국  비 38,231 - 540 - - - 40 500 37,691

도  비 - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - -

 * 민자사업 추진 시 연도별 투자계획으로 작성, 재정사업 추진 시 향후 수정 필요



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

영동-진천 
고속도로 
건설

영동-진천 고속
도로 건설사업
공사 착수
(설계용역 착수)

사업 추진
방식* 결정

* 재정 또는 
민자

민자제안서 
적격성조사 
(예타)
대상 선정 
및 추진

적격성
조사 통과,
사업시행자 
지정, 설계
용역착수
(예타통과)

설계용역 
추진
(설계용역 
착수 및 
추진)

공사착공
(설계용역 
추진)

 ※  국토부 사업추진 방식(재정 또는 민자) 결정에 따라 추진절차 상이,  (   ) : 재정 추진 시
     → 추진방식 결정(’22. 하반기 예정) 후 연도별 확인지표 및 분기별 추진계획 수정 필요

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

기 추진사항
 ․ ’22. 02. 제2차 고속도로 건설계획(’21~’25년) 중점사업 반영
 ․ ’22. 02. 민간투자사업 제안서 접수

 5%

임

기

내

2023년도
상반기

 ․ 제안서 적격성조사 대상 선정
  (예타 대상 선정)

 7%

2023년도
하반기

 ․ 제안서 적격성조사 추진
  (예타 추진)

 10%

2024년도
상반기

 ․ 제안서 적격성조사 추진
  (예타 추진)

 15%

2024년도
하반기

 ․ 제안서 적격성조사 통과, 사업시행자 지정, 실시설계용역 착수
  (예타 통과)

 20%

2025년도
상반기

 ․ 실시설계용역 추진
  (타당성평가 및 기본설계용역 착수 및 추진)

 25%

2025년도
하반기

 ․ 실시설계용역 완료
  (타당성평가 및 기본설계용역 완료)

 30%

2026년도
 ․ 공사 착공
  (실시설계용역 착수)

 35%

임기 후
 ․ 공사 추진
  (실시설계용역 완료 및 공사 착공)

100%

중앙정부 도움 ○ 민자적격성 조사 대상 선정

□ 추진실적

○ ’22. 02. : 제2차 고속도로 건설계획(’21~’25년) 중점사업 반영

민간투자사업 제안서 접수(포스코건설→국토부)

□ 기대효과

○ 국가간선도로망 확충을 통한 충청내륙지역(보은ㆍ옥천ㆍ영동ㆍ진천 등)의 접근성

강화로 산업입지여건 개선과 국토균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모



83. 남부권 지역 활력을 위한 광역교통망 구축
83-2. 보령~대전~보은 고속도로 건설

주관부서 도로과 과장 강종근(☏4210)
도로계획팀장 김영수(☏4221)

담당자 김성택(☏4222)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 필 요 성

ㅇ 충북 남부권의 옥천, 보은군은 인구감소 지역이자, 저발전 낙후지역으로

고속도로 건설을 통한 접근성 개선 시급

     * 행안부 인구감소지역 지정(’21.10) /  지역낙후도(167개 시군 중) 옥천 99위, 보은 150위

ㅇ 국가간선도로망 확충을 통한 산업입지여건 개선과 국토균형 발전 촉진 

및 충청권 메가시티의 성공적 건설 도모

□ 사업개요

ㅇ 사업위치 : 충남 보령 ~ 대전 ~ 충북 보은

ㅇ 사업기간 : 2022. ~ 2037.

ㅇ 사업규모 : L=122km(보령~대전 71, 대전 24, 대전~옥천~보은 27)

ㅇ 사 업 비 : 3조 1,530억원(국비, 도공) * 충북 9,468억원

□ 연도별 투자계획 (단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 31,530 - - - - - - - 31,530

국  비 31,530 - - - - - - - 31,530

도  비 - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - -



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

보령~대전~ 
보은 고속도로 
건설

제3차 고속도로 
건설계획 반영

관계기관 
협업체계 
재구축

국토부 관련
용역 착수,
계획반영 
추진

국토부 관련
용역 추진,
계획반영 
추진

국토부 관련
용역 추진,
계획반영 
추진

계획 반영

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

기 추진사항
 ․ ’19. 04.  타당성평가 용역(대전시 자체, ’20. 7. 완료)

 ․ ’21. 09.  제2차 국가도로망 종합계획 반영
 ․ ’22. 05   대전시 정책과제(대통령 지역공약) 반영

1%

임

기

내

2023년도
상반기

 ․ 관계기관* 협업체계 활성화 및 계획반영 추진
  * 충북·충남·대전·보은·옥천·보령·부여·공주·논산·계룡 

 1%

2023년도
하반기

 ․ 국토부 관련용역 착수 및 추진
 ․ 제3차 고속도로 건설계획(’26~’30년) 반영 건의 및 추진

 2%

2024년도
상반기                     ”  2%

2024년도
하반기                     ”  3%

2025년도
상반기                     ”  3%

2025년도
하반기                     ”  4%

2026년도  ․ 제3차 고속도로 건설계획(’26~’30년) 반영  5%

임기 후  ․ 예타대상 선정 및 통과, 사업 추진 100%

중앙정부 도움 ○ 제3차 고속도로 건설계획 반영

□ 추진실적

ㅇ ’19. 04. 타당성평가 용역(대전시 자체, ’20. 7. 완료)

ㅇ ’21. 09. 제2차 국가도로망 종합계획 반영

ㅇ ’22. 05 대전시 정책과제(대통령 지역공약) 반영

□ 기대효과

ㅇ 국가간선도로망 확충을 통한 남부권(보은, 옥천)의 접근성 강화로 산업

입지여건 개선과 국토균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모



83. 남부권 지역 활력을 위한 광역교통망 구축
83-3. 대전~옥천 광역철도 추진

주관부서 교통철도과 과장 유희남(☏4250)
철도계획팀장 조태희(☏4261)

담당자 김유일(☏4262)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 필 요 성

○ 대도시와 인접하고 있으나 교통연계 미흡으로 낙후도가 높은 옥천군과 

대전시를 광역철도로 연결하여 충청권 상생발전 도모

○충청권 광역철도 사업 1단계 연계를 통한 충청권 대중교통망의 개선과 

침체된 충북 남부권역 균형발전 견인

□ 사업개요

○ 사업위치 : 오정~대전~세천~옥천

○ 사업기간 : 2017. ~ 2026. (10년)

○ 사업규모 : L=20.12㎞

○ 총사업비 : 490억원 (국비 294, 도비 43, 시군비 43, 대전시 110)

○ 사업내용 : 대전~옥천 간 광역철도 건설(역 및 시스템 개량, 차량 구입 등) 및 운영

□ 연도별 투자계획 (단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 490 5 485 30 20 143 153 139 -

국  비 294 5 289 30 20 80 83 76 -

도  비 43 - 43 - - 14 16 13 -

시군비 43 - 43 - - 14 16 13 -

기  타 110 - 110 - - 35 38 37 -

□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

대전~옥천 

광역철도 구축

대전~옥천 

광역철도 구축

실시설계

착수

실시설계

추진

실시설계 

완료 및 착공

공사

추진

공사

준공



□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항 비 고
(이행율)

기 추진사항

 ․ 제3차 국가철도망 구축계획 추가사업 반영(`16) 
 ․ 사전타당성조사 완료(`16)
 ․ 대전, 충북간 사업비 분담안 합의(`20)
 ․ 기본계획 고시(`21)
 ․ 실시설계 용역 착수(`22)

50%

임

기

내

2023년도
상반기  ․ 실시설계 용역 추진 55%

2023년도
하반기  ․ 실시설계 용역 추진 60%

2024년도
상반기  ․ 실시설계 용역 완료 65%

2024년도
하반기  ․ 공사 착공 80%

2025년도
상반기  ․ 공사 추진 85%

2025년도
하반기  ․ 공사 추진 90%

2026년도  ․ 공사 추진 95%

임기 후  ․ 공사 준공(‘26년 말) 100%

□ 추진실적

○ ’16. 06. : 제3차 국가철도망 구축계획(‘16~‘25) 추가사업 반영

○ ’16. 12. : 충청권 광역철도 옥천연장선 사전타당성조사 완료

○ ’19. 10. : 국토부‧충북‧대전 기본계획 추진 협의

○ ’20. 11. : 대전‧충북간 사업비 분담안 합의 완료

○ ’21. 10. : 기본계획고시 

○ ’22. 04. : 실시설계 용역 착수

□ 기대효과

○ 일 46회(편도) 운행(첨두15분, 비첨두30분 간격) 예정으로 옥천에서 

대전 오정동까지 접근시간이 단축(40분에서 15분)되어 생활권이 확대

되고 친환경 교통수단 대체

     * 충청권광역철도 1단계(계룡~신탄진), 대전 도시철도, 대전~세종~충북 
광역철도와 연계   

○ 옥천은 취업 및 접근기회(교육․문화 등) 향상, 대전은 대중교통 

통근권 내에 상대적으로 저렴한 주택 공급 등 상생 발전 기대


