### 30. 충청북도 콘텐츠기업욕성센터 건립

주관부서	문화예술산업과		과장	김은영(☎3810)	문화산업팀장	박경애(☎3821)	
TUTA				습단장(전3010)	담당자	지승찬(悉3823)	
<u>신규</u> / 계속		<b>임기내</b> / 임	기후	<b>예산</b> / 비예산	사업주체	시도	

### □필요성

- 문화콘텐츠의 중요성이 높아지는 4차 산업혁명 시대에 충북을 대표하는 콘텐츠 강소기업 육성을 위해 다양한 지원시책 필요
- 새정부의 'K-콘텐츠 초격차 장르 집중육성을 위한 체계적 지원을 통한 콘텐츠 강국 도약'목표와 연계한 충북의 콘텐츠산업 지원 필요

#### □ 사업개요

○ 사업위치 : 청주시 청원구 정상동 1-3 일원(밀레니엄타운내 3개 필지)

○ 사업기간 : 2022. ~ 2024. 6.

○ 사업규모 : 부지면적 3,185 m²(964평), 건축연면적 3,960 m²(1,200평)

※ 육성센터 1개동(지하1층 지상5층)

○ 총사업비 : 176억원(국비 48, 지방비 128)

○ 사업내용 : 콘텐츠기업육성센터 건립

### □ 연도별 투자계획

(단위: 억원)

구분 총	ᆽᄱ	기투자	임 기 내						01715
	총 계		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	176	_	176	120	56	_	_	_	_
국 비	48	_	48	48	_	_	_	_	_
도 비	128	_	128	72	56	_	_	_	_

## □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
콘텐츠기업 육성센터 건립	육성센터 건립	사전절차 및 설계용역 추진	행정절차 및 공사추진	공사완료 및 준공	80 안	원 89

### □ 분기별 추진계획

	연 도 별	추 진 사 항	비 고 (이행율)		
כ	추진사항	· 건립기본계획 수립 및 건축사전절차 이행(공유재산심의, 지방재정투자심사) · 도비편성, 기본 및 실시설계 용역 추진			
	2023년도 상반기	· 행정절차 및 공사 관련 용역 추진	25%		
<u> </u>	2023년도 하반기	· 부지조성 및 건축공사 추진	65%		
기       내	2024년도 상반기	· 부지조성 및 건축공사 추진	90%		
	2024년도 하반기	· 충청북도 콘텐츠 기업육성센터 개소 및 운영	100%		

**중앙정부 도움** ○ 문화체육관광부(한국콘텐츠진흥원) 국비 지원 : 48억원

### □ 추진실적

○ 건립 기본계획 수립 및 사전절차 이행(공유재산심의, 지방재정투자심사)

# □ 기대효과

- 충청북도 콘텐츠기업육성센터를 중심으로 향후 미래산업을 선도할 충북형 특화콘텐츠를 발굴하여 콘텐츠 산업발전 계기 마련
- 글로벌 강소기업 육성, 청년 일자리 창출 등과 연계한 충북의 콘텐츠 생태계 조성