
 47. 방사광가속기 주변 생태에너지공원 조성

주관부서 에너지과 과장 정경화(☏3260)
신재생에너지팀장 김상필(☏3271)

담당자 이시형(☏3274)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도

□ 필 요 성

○ 2050 탄소중립을 위해 에너지 자급자족 생태에너지 공원조성 필요

○ 친환경에너지 시설에 대한 견학, 학습, 체험 공간 조성 필요

□ 사업개요

○ 사업위치 : 청주시 오창읍 후기리 오창테크노폴리스 산단 內
○ 사업기간 : 2023. ~ 2027. (5년)

○ 사업규모 : 약 13,200㎡

○ 총사업비 : 200억원 (국비 40, 도비 30, 시비 30, 기타* 100)

                * 오창테크노폴리스 산업단지 조성 시 기부채납 공원

○ 사업내용 

    - 신재생에너지(태양광, ESS, EV 등) 시설 설치 1식

    - 친환경에너지 홍보, 체험시설 등 생태 에너지공원 조성 1식

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 200 - 130 - - - - 130 70

국  비 40 - 10 - - - - 10 30

도  비 30 - 10 - - - - 10 20

시군비 30 - 10 - - - - 10 20

기  타 100 - 100 - - - - 100 -



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

친환경

생태에너지

공원조성

공원부지조성

(공정률,%)
10 40 100

생태에너지

공원조성(%)
20 60

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

기 추진사항  ․ 오창테크노폴리스 산업단지 조성계획 수립 0%

임

기

내

2023년도

상반기

 ․ 생태에너지공원 조성 민·관 협의체 구성

 (도) 에너지과, 방사광가속기추진과 (민) 원건설 

 (청주시) 도시개발과, 공원조성과, 신성장산업과 

5%

2023년도

하반기
 ․  생태에너지공원 부지조성 관련 협의회 개최 10%

2024년도

상반기

 ․ 생태에너지공원 조성 관련 협의회 개최

 ․ 생태에너지공원 조성 기본계획 용역계획 수립
15%

2024년도

하반기

 ․ 생태에너지공원 조성 관련 협의회 개최

 ․ 생태에너지공원 조성 기본계획 용역 시행
20%

2025년도

상반기

 ․ 생태에너지공원 조성 관련 협의회 개최

 ․ 생태에너지공원 조성 기본계획 용역 완료  
30%

2025년도

하반기

 ․ 생태에너지공원 조성 관련 협의회 개최

 ․ 생태에너지공원 부지조성 완료
40%

2026년도
 ․ 신재생에너지(태양광, ESS, EV 등)시설 설치 

 ․ 친환경에너지 홍보, 체험시설 등 생태 에너지공원 조성
60%

임기 후
 ․ 신재생에너지(태양광, ESS, EV 등)시설 설치 

 ․ 친환경에너지 홍보, 체험시설 등 생태 에너지공원 조성
100%

□ 추진실적

○ 오창테크노폴리스 산업단지 조성계획 수립(변경 계획 수립 中)

    - 면적 : 1,995,937㎡ (당초 1,493,630㎡, 증502,307㎡ + 33.6%)

□ 기대효과

○ 충북 최초 에너지자립 생태공원 조성으로 2050탄소중립에 기여

○ 친환경에너지 견학·학습·체험 공간 활용으로 환경의 중요성 홍보


