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신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시군, 기타

① 충북형‘3세대 동거 주택’공급

□ 필 요 성
○ 심각한 저출산 문제와 고령화 문제를 동시에 해결하며 주거비 부담은 

줄일 수 있는 새로운 주택 모델 개발 및 공급 필요

□ 사업개요
○ 사업위치 : 청주 넥트스폴리스 산업단지 內 공동주택 용지

○ 사업기간 : 2022. ~ 2029.
○ 시 행 자 : 충북개발공사(10년 임대후 공공분양)
○ 사업규모 : 100호
○ 사업내용 : 본세대 뿐만 아니라 동거세대에도 별도의 현관, 주방, 욕실 등을 

설치한 독립된 거주공간을 제공하는 3세대 동거형 공동주택 공급

□ 연도별 투자계획
○ 해당없음        ※ 개발공사 수익사업으로 비예산 사업

□ 연도별 확인지표
최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

3세대 동거 주택
공급 100호 - 사업타당성 

검토
투자타당성 

검토
주택 
설계

주택건설
사업승인

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항 비고(이행율)

임

기

내

2023년도 상반기  ․ 사업 타당성 검토     ※ 검토 결과에 따라 추진 방식 및 규모 변경 가능 2%

2023년도 하반기  ․ 투자타당성 검토 의뢰(지방공기업평가원) 5%

2024년도 상반기  ․ 투자타당성 검토 완료(지방공기업평가원) 6%

2024년도 하반기  ․ 충북개발공사 투자타당성 심의, 이사회 의결, 도의회 승인 7%

2025년도 상반기  ․ 공동주택 설계(공모실시 등) 8%

2025년도 하반기  ․ 공동주택 설계(인증 및 각종 평가 이행) 10%

2026년도  ․ 사업계획 승인 15%

임기 후  ․ 공사 착공 및 준공, 입주 100%



□ 기대효과
○ 가족 울타리 안에서 보육·부양 문제를 해결하는 상호돌봄 체계 구축

② 고령자 복지주택‘스마트 돌봄시스템’구축

□ 필 요 성

○ 인구 고령화 및 1인 가구 증가 등으로 돌봄수요 증가

○ 노인 돌봄 공백을 최소화할 수 있는 맞춤형 돌봄시스템 도입 필요

□ 사업개요

○ 사업위치 : 도내 고령자복지주택 단지   ※ 기존 또는 신규사업지 대상

○ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

○ 사업규모 : 4개소 (400세대 정도)

○ 총사업비 : 1,600백만원

     - 100세대 당 400백만원 정도(광주 쌍촌 영구임대아파트 ‘스마트 돌봄 플랫폼 사업’ 계획 참조)

○ 사업내용 : 고령자복지주택* 세대 내에 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 

첨단기술을 활용한 24시간 스마트 돌봄서비스** 제공 

  *저층부에 사회복지시설과 상층부에 고령자 친화형 임대주택이 복합 설치된 맞춤형 공공임대주택

 **24시간 응급관제, 개인맞춤형 건강 관리, 쌍방향 의사소통, 일상생활 패턴 예측·대응 등

□ 연도별 투자계획
(단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 16 - 16 - 4 4 4 4 -

국  비 - - - - - - - - -

도  비 8 - 8 - 2 2 2 2 -

시군비 8 - 8 - 2 2 2 2 -

기  타 - - - - - - - - -



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

고령자복지주택 

스마트돌봄

시스템 구축

스마트

돌봄시스템 구축 
- 1개소 2개소 3개소 4개소

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

기 추진사항  ․ 공약사업 검토 및 실천계획 수립 0%

임

기

내

2023년도 상반기  ․ 사업 세부계획 수립 10%

2023년도 하반기  ․ 사업 추진 1개소 / `24년도 사업대상 선정 40%

2024년도 상반기  ․ 사업 추진 1개소 60%

2024년도 하반기  ․ `25년도 사업대상 선정 70%

2025년도 상반기  ․ 사업 추진 1개소 80%

2025년도 하반기  ․ `26년도 사업대상 선정 90%

2026년도  ․ 사업 추진 1개소 100%

임기 후  ․ 사업 지속 추진 검토 -

※ 국토부에서 매년 공모 추진하는 “고령자복지주택”과 연계하여 신규사업 발굴

□ 기대효과

○ ICT기술을 융합한 고령자 맞춤형 주거환경 조성으로 노인돌봄 공백 해소

  [ 참고 ] 도내 고령자복지(실버)주택 현황

   ∘ 보은(100호) : 보은읍 이평리 / ’19. 6월 준공 / 보은군 운영

   ∘ 제천( 90호) : 제천시 청전동 / ‘20. 9월 준공 / LH 운영

   ∘ 영동(208호) : 영동읍 부용리 / ‘22.10월 준공(예정) / LH 운영


